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1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อ/จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอนประจำแผนกวิชา/โครงการสอน
2.  ผู้รับผิดชอบ  พัสดุฝ่ายวิชาการ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   450,000.-บาท  จ่ายจริง  341,789.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)  รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. จัดทำโครงการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีงบประมาณ 2554
2. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเป็นไปตามนโยบายจัดการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ
2.  เยาวชนได้รับความรู้ตามแผนการเรียนที่จัดให้

	เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90   7( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี     
ลงชื่อ
นายสุชาติ  ชูท้วม   ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุห้องสมุด
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางนุบล  ทวีตา
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   50,000.-บาท  จ่ายจริง  51,338.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)  รายได้จากโครงการ - บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ห้องสมุดมีหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. เพื่อรักษาหนังสือให้มีสภาพที่ทนต่อการใช้งานได้นาน ๆ
3. ห้องสมุดมีระบบการให้บริการแก่ผู้ใช้ที่สะดวกยิ่งขึ้น
4. ห้องสมุดมีบรรยากาศดีและหนังสือดี             
5. คณะครูและนักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน

	มีวัสดุเพิ่มมากขึ้น และนักศึกษาเข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น  นักศึกษาได้นำเอาความรู้จากวารสารและหนังสือพิมพ์มาพัฒนาตนเอง



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ห้องสมุดมีวัสดุสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมและเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. มีผู้ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น
3. ห้องสมุดจะเป็นห้องสมุด  3  ดี

	1. ห้องสมุดมีวัสดุสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมและเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. มีผู้ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น
3. ห้องสมุดจะเป็นห้องสมุด  3  ดี



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นางนุบล  ทวีตา      ผู้ให้ข้อมูล  
1.  ชื่อโครงการ   งานวัดผลประเมินผล
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554   
4.  งบประมาณ   5,000.-บาท   จ่ายจริง  4,8250. -บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. นักศึกษาระดับชั้นผ่านการวัดผล  ประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา
 2. นักศึกษาและครูผู้สอนมีความรู้ด้านการวัดผล  ประเมินผล
3.  นักศึกษาผ่านการวัดผล ประเมินผล  และจบตามหลักสูตร
	1.  นักศึกษาทุกระดับผ่านการวัดผลประเมินผล
2.  นักศึกษา  ปวช.3   ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  33  คน  ระดับ  ปวส.  ผ่านการประเมิน  120  คน
3.  ไม่มีผู้ขอรับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  นักศึกษาผ่านการวัดผลประเมินผลเพื่อจบตามหลักสูตร
2. นำความรู้ในการวัดผลประเมินผลไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

	1.  นักศึกษาผ่านการวัดผลประเมินผล  ผ่านชั้นเรียน  และจบหลักสูตร
2.  นักศึกษารับวุฒิบัตรไปใช้ในการทำงานและศึกษาต่อ
3.  ไม่มีผู้ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี     
ลงชื่อ
 นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ     ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางเปรมฤดี  ดำยศ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   8,000.-บาท  จ่ายจริง  7,344.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.  จัดทำแผนการเรียนปี  2554  จำนวน  7  เล่ม
2.  จัดทำตารางเรียนตารางสอน  ภาค  2/2553  และ  ภาค  1/2554  จำนวน  2  เล่ม  และมอบแผนกวิชาทุกแผนกวิชา
3.  จัดทำแบบฟอร์มโครงการสอน  400  ชุด จัดทำแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้  200 ชุด
	1.  จัดทำจริง  7  เล่ม
2.  จัดทำตารางเรียนตารางสอน 2 ภาคเรียน จำนวน 2 เล่ม
3. ตารางเรียนให้นักเรียนนักศึกษา ทั้ง 2 ภาคเรียนและตารางสอนให้ครูทุกคนทั้ง 2 ภาคเรียน
3.  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับเหรียญทอง จำนวน 22 เล่ม


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  ครูและนักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับแผนการเรียน
2.  ครูและนักศึกษาได้รับตารางเรียนตารางสอนทุกคน
3.  ครูมีแบบฟอร์มโครงการสอน  และแผนการจัดการเรียนรู้

	1.  มอบแผนการเรียนให้กับแผนกวิชา  แต่ไม่ทราบว่าแผนกวิชาจะแจ้งครูและนักศึกษาหรือไม่
2.  ครูและนักศึกษาทุกคนได้รับตารางเรียนตารางสอน
3.  ครูทุกคนได้รับฟอร์มโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นางเปรมฤดี  ดำยศ     ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   รักษ์ภาษาไทย
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางอุไรรัตน์  ขุนชนะพันธุ์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   3,000.-บาท  จ่ายจริง 3 ,000.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.ผู้เรียนในทุกระดับวิชาทุกแผนกวิชาได้เข้าร่วม
กิจกรรรมรักษ์ภาษาไทย

2. ผู้เรียนทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้รักษาภาษาไทยด้วยการพูดจาด้วยภาษาไทยที่ถูกต้อง
3. ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาภาษาไทยให้กับผู้เรียน
4. สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องของผู้เรียน
	ดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย  
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรตามชั้นปี

	เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นางอุไรรัตน์  ขุนชนะพันธุ์     ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาการผลิตและจัดหาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายเสถียร  คงประเสริฐ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   100,000.-บาท  จ่ายจริง  122,150.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. พัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีให้มีความทันสมัย

2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง จัดซื้อเครื่องโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1  เครื่อง
3. สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอ
	1. พัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีให้มีความทันสมัย

2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง จัดซื้อเครื่องโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1  เครื่อง
3. สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอ


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.ครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมทันสมัย
มีประสิทธิภาพและพอเพียงต่อการจัดการเรียนการสอน
2. นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
	1.ครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมทันสมัย
มีประสิทธิภาพและพอเพียงต่อการจัดการเรียนการสอน
2. นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นายเสถียร  คงประเสริฐ    ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์วิทยบริการ
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางนุบล  ทวีตา ,  นางสาวสุรัติวดี คชฤทธิ์,   นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย 
                           นางสุวลี  กุลฑล,   นายเมฆา  ชาติกุล,   นางอฎารัตน์  บุญมณี   
                          นางเบญจวรรณ  ชูสิริ และนางกรรณิกา มณีประพันธ์
 3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ  50,000.-บาท   จ่ายจริง  0.00บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้องอินเตอร์เน็ต  จำนวน  6  เครื่อง 

2. เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล บริการการเรียนการสอนแก่ครูและนักศึกษา จำนวน 600 คนต่อปี
3. คณะครูและนักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน

	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับงบประมาณจัดสรร ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	ทำให้ครู นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสใช้ห้องอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งสืบค้นองค์ความรู้ที่พึงประสงค์ปีการศึกษาละประมาณ  1,000 คน

	ครูนักเรียนนักศึกษา ได้ใช้ห้องอินเตอร์เน็ตจากการได้รับจัดสรรงบประมาณ


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ นางอฏารัตน์  บุญมณี   ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ชุมชน สังคมในการ
                               จัดการเรียนการสอน
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางนิภา  แววศักดิ์  
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ  3,000.-บาท   จ่ายจริง   3,436.25   .-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	 1. ผู้เรียนในทุกแผนกวิชา มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนางานของตนเอง
อย่างน้อย ร้อยละ 80     
2. นักเรียนนักศึกษามีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นจากเดิม 
3. คุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้
	 1. ผู้เรียนในทุกแผนกวิชา มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนางานของตนเอง
อย่างน้อย ร้อยละ 80     
2. นักเรียนนักศึกษามีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นจากเดิม 
3. คุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรตามชั้นปี
3. สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นจากเดิม
	1. ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรตามชั้นปี
3. สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นจากเดิม


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นางนิภา  แววศักดิ์  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางนิภา  แววศักดิ์   
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ  1,500.-บาท   จ่ายจริง  1,500.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ผู้เรียนทุกคนในทุกแผนกวิชามีความกระตือรือร้น ในการใฝ่เรียนรู้เพื่อเตรียมตัวใน
การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ผู้เรียนที่เข้าปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการและมีทักษะจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานในสถานประกอบการ     
3. ผู้เรียนผ่านการประเมินการฝึกงานตามเกณฑ์
	1. ผู้เรียนทุกคนในทุกแผนกวิชามีความกระตือรือร้น ในการใฝ่เรียนรู้เพื่อเตรียมตัวใน
การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 2. ผู้เรียนที่เข้าปฐมนิเทศ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการและมีทักษะจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานในสถานประกอบการ     
3. ผู้เรียนผ่านการประเมินการฝึกงานตามเกณฑ์


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน พัฒนาวิชาชีพตามสภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	1.  ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน พัฒนาวิชาชีพตามสภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
     
                                                                                        ลงชื่อ  นางนิภา  แววศักดิ์   ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาขณะฝึกงาน
2.  ผู้รับผิดชอบ      นางนิภา  แววศักดิ์   
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   3,000.-บาท   จ่ายจริง   3,062.50.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ตรวจการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน  นักศึกษา
เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียน  นักศึกษาที่มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอาชีพ  และการฝึกงาน
2. จำนวนสถานประกอบการที่รวมกิจกรรม
3.  ผู้เรียนในทุกแผนกวิชา มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนางานของตนเอง 
อย่างน้อย   ร้อยละ 80    
	1. ตรวจการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน  นักศึกษา
เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียน  นักศึกษาที่มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอาชีพ  และการฝึกงาน
2. จำนวนสถานประกอบการที่รวมกิจกรรม
3.  ผู้เรียนในทุกแผนกวิชา มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนางานของตนเอง 
อย่างน้อย   ร้อยละ 80    


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	ครูนิเทศทราบปัญหาขณะที่นักเรียนนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน  และแก้ไขปัญหาร่วมกับสถาน
ประกอบการ


	ครูนิเทศทราบปัญหาขณะที่นักเรียนนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน  และแก้ไขปัญหาร่วมกับสถาน
ประกอบการ




8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ   นางนิภา  แววศักดิ์   ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ระดับ ปวช.และปวส.)  
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   20,000.-บาท   จ่ายจริง  14,095 .-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  
ปีการศึกษา 2553
2. นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  
ปีการศึกษา 2553 มีความรู้  มีทักษะวิชาชีพสอบผ่านเกณฑ์  100%

	1. นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  
ปีการศึกษา 2553
2. นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3  และ ปวส.2  
ปีการศึกษา 2553 มีความรู้  มีทักษะวิชาชีพสอบผ่านเกณฑ์  100%



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง


	นักเรียน นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

	นักเรียน นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ  
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   0.00 บาท   จ่ายจริง   0.00 บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.  จำนวน  100  คน  ได้รับความรู้พระสงฆ์  
2. มีการอาราธนาครูพระสอนศีลธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิตให้แก่นักเรียนจากโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
3. นักเรียนมีความตระหนักในการนำหลักธรรมในศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้ตนเองเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น  

	1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.  จำนวน  100  คน  ได้รับความรู้พระสงฆ์  
2. มีการอาราธนาครูพระสอนศีลธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิตให้แก่นักเรียนจากโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
3. นักเรียนมีความตระหนักในการนำหลักธรรมในศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้ตนเองเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น  



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. นักเรียนนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้   
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น


	1. นักเรียนนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้   
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น




8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางอฎารัตน์  บุญมณี  นางสาวสุรัติวดี   คชฤทธิ์

3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   32,300.-บาท   จ่ายจริง   23,180.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ  RAM  เพิ่มขึ้น  1  GB  จำนวน  13  เครื่อง
2. เครื่องพริ้นเตอร์    จำนวน  2  เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ซ่อม  จำนวน  4  เครื่อง
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
	1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ  RAM  เพิ่มขึ้น  1  GB  จำนวน  13  เครื่อง
2. เครื่องพริ้นเตอร์    จำนวน  2  เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ซ่อม  จำนวน  4  เครื่อง
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูและนักศึกษา


	เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูและนักศึกษา




8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นางอฎารัตน์  บุญมณี  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุสำนักงานแผนกวิชาพืชศาสตร์
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายจรูญ  รงค์รัตน์  นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์ และนายทนง  แซ่เฮง
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ  12,000.-บาท   จ่ายจริง   9,400.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.  มีวัสดุสำนักงานครบถ้วนตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. มีห้องสำนักงานแผนกวิชาที่มีความพร้อม  สะอาด  เรียบร้อย
3. แผนกวิชามีวัสดุไว้ใช้ในการดำเนินการของแผนกวิชาอย่างเพียงพอ
	1.  มีวัสดุสำนักงานครบถ้วนตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. มีห้องสำนักงานแผนกวิชาที่มีความพร้อม  สะอาด  เรียบร้อย
3. แผนกวิชามีวัสดุไว้ใช้ในการดำเนินการของแผนกวิชาอย่างเพียงพอ


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	มีห้องสำนักงานแผนกวิชาสำหรับให้บริการแก่ครู  นักศึกษาที่มีความสะดวก  เรียบร้อย
	มีห้องสำนักงานแผนกวิชาสำหรับให้บริการแก่ครู  นักศึกษาที่มีความสะดวก  เรียบร้อย


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นายจรูญ  รงค์รัตน์
  ผู้ให้ข้อมูล    
1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.  ผู้รับผิดชอบ     นางอุบล  พูลภักดี
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ  24,000.-บาท   จ่ายจริง   23,000.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. จัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ
2.  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีวัสดุครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ  

	1. จัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ
2.  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีวัสดุครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ  



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	มีวัสดุเพียงพอสำหรับการเรียนการสอนในแผนกวิชาอุสาหกรรมเกษตร
	มีวัสดุเพียงพอสำหรับการเรียนการสอนในแผนกวิชาอุสาหกรรมเกษตร


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นางอุบล  พูลภักดี  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุโครงการ อศ.กช.
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายบุญเลิศ  ศรีน้อย และนางสุณี  กาญจนจันทร์   
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   69,697.-บาท   จ่ายจริง  21,628 .-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา อศ.กช. 4 กุล่ม  
จำนวน  80  คน
	จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา อศ.กช. 4 กุล่ม  
จำนวน  80  คน


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	การดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา อศ.กช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
	การดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา อศ.กช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นางสุณี  กาญจนจันทร์  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   งานบริหารงานทั่วไป
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางอุไรรัตน์  ขุนชนะพันธุ์ นางสาวสุปรีดา  ชุมพาที
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  25,53  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   30,000.-บาท  จ่ายจริง   48,212.-   บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. การดำเนินงานบริหารงานทั่วไปและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบฯ  คิดเป็นร้อยละร้อย
2. การปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปทุกระบบถูกต้องตามระเบียบการดำเนินงาน  
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อราชการ

	1. การดำเนินงานบริหารงานทั่วไปและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบฯ  คิดเป็นร้อยละร้อย
2. การปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปทุกระบบถูกต้องตามระเบียบการดำเนินงาน  
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อราชการ



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ระบบงานบริหารงานทั่วไป  ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ

2. การบริหารงานบริหารทั่วไป ประสบผลสำเร็จร้อยละร้อย
	เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     9.1  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ทันสมัย
     9.2  ขาดงบดำเนินการหรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
ลงชื่อ
นางอุไรรัตน์  ขุนชนะพันธุ์    ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   งานเอกสารการพิมพ์
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางนิภา  แววศักดิ์    นายศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์  
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   50,000.-บาท  จ่ายจริง   84,735.50  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. การดำเนินงานเอกสารการพิมพ์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ให้บริการบุคลากรของสถานศึกษา  และนักเรียนนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 2. การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบฯ  เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
4. บุคลากรของสถานศึกษา  นักเรียนนักศึกษาได้รับบริการทุกคน
4. อุปกรณ์ได้รับการดูแลรักษาให้สามารถ
ใช้งานได้
	1. สามารถให้บริการบุคลากรของสถานศึกษา  และนักเรียนนักศึกษาได้ตามความต้องการ
2. การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบฯ  เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
4. บุคลากรของสถานศึกษา  นักเรียนนักศึกษาได้รับบริการทุกคน
4. อุปกรณ์ได้รับการดูแลรักษาและซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามเวลาที่กำหนด




7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ระบบงานเอกสารการพิมพ์  ถูกต้อง  รวดเร็ว  และเกิดประสิทธิภาพ
2. การบริหารงานเอกสารการพิมพ์  ประสบผลสำเร็จ  ร้อยละร้อย
	1. ระบบการบริการงานเอกสารการพิมพ์ สำเร็จถูกต้อง ทันเวลา
2. ผู้รับบริการถึงพอใจ 75-85%


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     9.1  ขาดแคลนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
     9.2  บุคลากรมีความชำนาญการในการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ

ลงชื่อ
นางนิภา  แววศักดิ์   ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   งานประชาสัมพันธ์
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์  
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   15,000.-บาท  จ่ายจริง   14,050.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. บันทึกภาพ  จัดเก็บภาพกิจกรรม  รวมถึงการจัดบอร์ดเผยแพร่กิจกรรม
2. จัดรายการเสียงตามสายในช่วงพักกลางวัน  และโอกาสอื่นที่เหมาะสม
3.  ทำแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์  รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา  2554  จำนวน 200  แผ่น  แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยฯ  1,000  แผ่น 
4. ทำป้ายกระดานอัดประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ  และการจัดกิจกรรม  4  (4 แผ่น)  และทำป้ายผ้าประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ  30  ผืน
	1. บันทึกภาพ  จัดเก็บภาพกิจกรรม  รวมถึงการจัดบอร์ดเผยแพร่กิจกรรม
2. จัดรายการเสียงตามสายในช่วงพักกลางวัน  และโอกาสอื่นที่เหมาะสม
3.  จัดทำป้ายและโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. จัดซื้อฟิวเตอร์ 1ตัวและเลนส์  ขนาด 18-35 มม. จำนวน 1 ตัว


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัย
2. เก็บข้อมูลภาพกิจกรรมของวิทยาลัย
	1. ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัย
2. สามารถเก็บรวบรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆของวิทยาลัย


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
                           



ลงชื่อ  นายศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์  
ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   เสียงตามสาย

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายบุญเลิศ  ศรีน้อย 
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ  15,000.-บาท   จ่ายจริง   7,755.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ได้เสียงไร้สายครอบคลุมแผนกวิชาต่าง ๆ  
ทั้ง  5  แผนก
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนความรู้ต่าง ๆ
3. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกเป็นดีเจน้อย  และผู้ฟังได้รับความบันเทิงจากเสียงเพลง


	1. นักเรียนนักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนความรู้ต่าง ๆ
2. ผู้ฟังได้รับความบันเทิงจากเสียงเพลง




7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  นักเรียนนักศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
2. บุคลากรในวิทยาลัยได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
3. นักเรียนนักศึกษาจัดรายการตอนพักเที่ยง  และนันทนาการ

	นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสาร



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90 (  91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นายบุญเลิศ  ศรีน้อย  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   สารสนเทศและนันทนาการ
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายบุญเลิศ  ศรีน้อย
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ  5,000.-บาท   จ่ายจริง  3,950 .-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	สารสนเทศและนันทนาการ  เก็บภาพไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย  นักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตอนพักเที่ยง

	สารสนเทศและนันทนาการ  เก็บภาพไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย  นักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตอนพักเที่ยง



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	เก็บภาพไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย  นักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตอนพักเที่ยง

	เก็บภาพไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย  นักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตอนพักเที่ยง



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  (91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นายบุญเลิศ  ศรีน้อย ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   เยี่ยมโรงเรียน
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายบุญเลิศ  ศรีน้อย
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   5,000.-บาท   จ่ายจริง  5,000 .-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. โรงเรียนทุกอำเภอ  จำนวน  30  โรง
2. เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ  รู้จักวิทยาลัยเกษตรฯ  มากขึ้น

	1. โรงเรียนทุกอำเภอ  จำนวน  30  โรง
2. เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ  รู้จักวิทยาลัยเกษตรฯ  มากขึ้น



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
2. นักเรียนมาเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเพิ่มขึ้น
	1.  เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
2. นักเรียนมาเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเพิ่มขึ้น


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90(   91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อนายบุญเลิศ  ศรีน้อย
ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุงานบุคลากร
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย  นางสุณี  กาญจนจันทร์ และบุคลากรประจำงานบุคลากร 
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   10,000.-บาท  จ่ายจริง    10,426.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. การดำเนินงานของงานบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.  สามารถให้บริการแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้ตามต้องการของทุกคน

	1. การดำเนินงานของงานบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.  สามารถให้บริการแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้ตามต้องการของทุกคน



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	
 การดำเนินงานของงานบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

	
 การดำเนินงานของงานบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 (  81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
ลงชื่อ
นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   งานบัญชี
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอังสนา  สุวรรณ  นางรัญญา  จรลักษณ์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   4,885.-บาท   จ่ายจริง  4,885 .-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการต่อปี จำนวน6,000 รายการต่อปี
	จัดซื้อวัสดุ ใช้ในการปฏิบัติงานบัญชี จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการต่อปี ตามเป้าหมายที่กำหนด


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	งานบัญชีเรียบร้อยเป็นระบบ สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา
	งานบัญชีเรียบร้อยเป็นระบบ สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา ส่งรายงานต้นสังกัดตามเวลาที่กำหนด


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  (  81-90   (  91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ นางรัญญา  จรลักษณ์  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   งานพัสดุ
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายเยี่ยม  คชรัตน์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   15,000.-บาท  จ่ายจริง    21,031.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.  บริการงานจัดซื้อจัดจ้างและทำชุดเบิกให้แก่งานฝ่ายต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  400  ชุด
2.  ดำเนินงานของพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ให้บริการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
	บริการงานจัดซื้อจัดจ้าง  และจัดทำชุดเบิกให้แก่งานฝ่ายต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  1,307  ชุด และให้บริการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะวิทยาลัย


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	การดำเนินงานของพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	การดำเนินงานของพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
ลงชื่อ
นายเยี่ยม  คชรัตน์    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   งานอาคารสถานที่
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายมาโนช  ทิพย์เทพ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   251,000.-บาท  จ่ายจริง    269,926.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.  จัดซื้อเก้าอี้แลกเชอร์  จำนวน  100  ตัว
2. จัดซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย  จำนวน  100  ตัว
3. จัดซื้อรถตัดหญ้าเดินตาม  2  ล้อ  จำนวน  2  คัน
4. จัดซื้อรถเข็นวัสดุ  2  ล้อ  จำนวน  1  คัน
5. จัดซื้อวัสดุสำรองในงานอาคารสถานที่
6. ซ่อมเก้าอี้แลกเชอร์  จำนวน  100  ตัว
7.  ซ่อมอาคารเรียนอุตสาหกรรม(2)  จำนวน  1 หลัง
8. ซ่อมท่อเมนประปา  ระยะความยาว  200  เมตร
9. ซ่อมบำรุงไฟฟ้า  ถนน  และสายส่งไฟฟ้า  ตัดแต่งกิ่งไม้ในแนวสายไฟฟ้า  ระยะทาง  4  ก.ม.
10. ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งเสาไฟฟ้า  และเดินสายเมนบริเวณฟาร์มโคเนื้อ

11.นักศึกษามีเก้าอี้ในการนั่งเรียนและฟังคำบรรยายในห้องเรียนและห้องประชุมเพียงพอ
12.  สามารถใช้รถตัดหญ้าตกแต่งบริเวณพื้นที่
ต่าง ๆ  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยได้ดียิ่งขึ้น
14. สามารถลดการรั่วซึม  ลดการซ่อมแซม  และสามารถจ่ายน้ำประปาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
15. เพิ่มแสงสว่างในจุดที่ดับ  ดูแลบำรุงรักษาระบบสายไม่ให้เกิดความเสียหายและให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
	1.  จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่
2.  จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 2
3.  จัดซื้อวัสดุ  ดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารสถานที่ 
4. ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ แผนกวิชาพืชศาสตร์ซ่อมเปลี่ยนป้ายจราจร
5. ปรับปรุงอาคารทาสีกำแพง 
6. จัดทำป้ายแผนกวิชาหอประชุม


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	.1  นักเรียน / นักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้ใช้ประโยชน์อาคารและสถานที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

8.2  การใช้ประโยชน์อาคารและสถานที่ของวิทยาลัยฯ มีความสะดวกและปลอดภัย

8.3  อาคารและบริเวณตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ  มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมต่อการใช้งาน

	1.  บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ได้เต็มประสิทธิภาพ
2.  นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ได้เต็มประสิทธิภาพ
3.  สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ  เรียบร้อยสวยงาม


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
ลงชื่อ
นายมาโนช  ทิพย์เทพ    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   งานการเงิน
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ  นางสาวสุรัติวดี  คชฤทธิ์  นางอฎารัตน์  บุญมณี 
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   8,260.-บาท  จ่ายจริง    9,281.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ให้บริการบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประมาณ  300  ราย
2. ปฏิบัติงานด้านการเงินได้สำเร็จตามเป้าหมาย
3. ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

	1. ให้บริการบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
2. ปฏิบัติงานด้านการเงินได้สำเร็จตามเป้าหมาย
3. ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับการบริการด้านการเบิก – จ่าย  เงินทุกประเภท
2.  โครงการของวิทยาลัยฯ  ทุกโครงการสามารถเบิก – จ่าย  เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	บุคลากรได้รับการบริการตามเป้าหมายสามารถดำเนินการได้ตามโครงการที่ระบุไว้ในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80   (81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   งานทะเบียน
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางสุมน  เพ็ชร์พันธุ์  นายเมฆา  ชาติกุล  นายพิเชษฐ์  จินตสูต
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   32,280.-บาท  จ่ายจริง    19,083.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. จัดทำข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา  จำนวน  449  คน
2.  รบ.1, ประกาศนียบัตรนักศึกษาที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2553  จำนวน 177 คน  มีความถูกต้อง
3. ครู – อาจารย์  และผู้ปกครอง  จำนวน  400  คนได้รับบริการจากงานทะเบียน
	1. จัดทำข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษาครบทุกคน
  2.  จัดทำ รบ.1, ประกาศนียบัตรนักศึกษาที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2553  ทุกคน
3. ครู – อาจารย์  และผู้ปกครอง  ได้รับบริการจากงานทะเบียน


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา  และ  GPA  และ  PR  ของนักศึกษา  ปวช.3  นำส่งต่อระดับ  อศจ.  และ  สอศ.  ได้ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด
2. นักศึกษาที่จบ  ปวช.3  และ  ปวส.2  จะได้รับ  รบ.1  และประกาศนียบัตร  ทันตามเวลาที่ กำหนด
	1.  ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา  และ  GPA  และ  PR  ของนักศึกษา  ปวช.3  นำส่งต่อระดับ  อศจ.  และ  สอศ.  ได้ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด
2. นักศึกษาที่จบ  ปวช.3  และ  ปวส.2  จะได้รับ  รบ.1  และประกาศนียบัตรครบทุกคนและ ทันตามเวลาที่ กำหนด


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ผลการเรียนของนักศึกษาบางรายวิชา  ส่งมายังงานทะเบียนล่าช้า
ลงชื่อ  นายพิเชษฐ์  จินตสูต    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   จัดพิธีรับประกาศนียบัตร
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางสุมน  เพ็ชร์พันธุ์  นายพิเชษฐ์  จินตสูต   
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  31  มีนาคม  2554
4.  งบประมาณ   5,000.-บาท  จ่ายจริง    5,320.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	 นักศึกษา จำนวน  200  คน เข้ารับประกาศนียบัตรตามวันเวลาที่กำหนด

	นักศึกษาจบก่อน  31  มีนาคม  2554
จำนวน 101 คน
(ปวช. 13 คน ปวส. 88 คน)


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	นักศึกษาร้อยละ 97 เข้ารับประกาศนียบัตร และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยฯให้ประชาชนทั่วไปทราบ
	นักศึกษาร้อยละ 54 ของนักศึกษาจบจริง เข้ารับประกาศนียบัตร (ปวช. 13 คน ปวส. 88 คน)


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นายพิเชษฐ์  จินตสูต ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายมลฑา  กุลฑล 
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   10,000.-บาท  จ่ายจริง 8,775.-   บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	 1. วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   จำนวน   9  รายการ
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีวัสดุเพียงพอในการดำเนินการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

	 1. วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   จำนวน   9  รายการ
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีวัสดุเพียงพอในการดำเนินการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
	งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 (  81-90   (91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นายมลฑา  กุลฑล    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   กีฬาและนันทนาการ
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายมลฑา  กุลฑล   และคณะ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   12,000.-บาท  จ่ายจริง  12,000.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลชั้นปี 7 คน สัมพันธ์  จำนวน 250 คน
2. ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี   จำนวน 450 คน  
3. ประชาชน ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 800 คน
	จัดกิจกรรมกีฬาสี   กิจกรรมเดินวิ่งทดสอบสมรรถภาพนักเรียนนักศึกษา มีประชาชน ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 1,000 คน


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนานักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมตามความชอบ ความถนัด  และความสนใจ
	นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนานักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมตามความชอบ ความถนัด  และความสนใจ


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ฝนตกติดต่อเป็นระยะเวลานานทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฟุตบอลชั้นปี 7 คน สัมพันธ์ได้
ลงชื่อ
นายมลฑา  กุลฑล    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   กิจกรรมวันสำคัญ
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงศักดิ์  ศรีรัตน์  นายมลฑา  กุลฑล   นายทนง  แซ่เฮง
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   10,000.-บาท  จ่ายจริง  9,230.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเทศกาลต่าง ๆ   จำนวน  6  ครั้ง
2. นักเรียนนักศึกษาตระหนักในความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และเห็นคุณค่าของความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย


	1. ครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเทศกาลต่าง ๆ   จำนวน  6  ครั้ง
2. นักเรียนนักศึกษาตระหนักในความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และเห็นคุณค่าของความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย




7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	นักศึกษารักและหวงแหนในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อมในวิถีชีวิตไทย ทำให้เห็นคุณค่า หวงแหนไม่คิดทำลาย 
จะนำไปสู่การอนุรักษ์และเผยแพร่ต่อไป 

	นักศึกษารักและหวงแหนในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อมในวิถีชีวิตไทย ทำให้เห็นคุณค่า หวงแหนไม่คิดทำลาย 
จะนำไปสู่การอนุรักษ์และเผยแพร่ต่อไป 



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
ลงชื่อ
นายมลฑา  กุลฑล    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงศักดิ์  ศรีรัตน์, นายทนง  แซ่เฮง  และนายมลฑา  กุลฑล   
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  พฤษภาคม  2554  ถึง  30  ตุลาคม  2554
4.  งบประมาณ   25,000.-  บาท  จ่ายจริง  19,717.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน  
2. เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา  2  ชนิดกีฬา       
3. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 8  ประเภท  คือ  ฟุตบอล  ฟุตชอล  เปตอง กรีฑา  มวย  เทเบิลเทนนิส  หมากล้อม  และเซปัคตะกร้อ

	1. ครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  250 คน  
2. เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา  2  ชนิดกีฬา       
3. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 7  ประเภท  คือ  ฟุตบอล  ฟุตชอล  เปตอง กรีฑา   เทเบิลเทนนิส  หมากล้อม  และเซปัคตะกร้อ



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	      นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีสุขภาพแข็งแรง  มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และความสามัคคี

	      นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีสุขภาพแข็งแรง  มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และความสามัคคี



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
ลงชื่อ
นายมลฑา  กุลฑล    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   ค่ายคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายมลฑา  กุลฑล
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553 -  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ  2,000 .-บาท  จ่ายจริง  1,500.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับ  ปวช.  และ  ปวส. จำนวน 300 คน ได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ 
2. นักเรียนนักศึกษารู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น
3. เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้ใช้ชีวิตในระหว่างเรียนอย่างมีคุณค่า  ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
4.  มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ในการเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา  มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับ  ปวช.1  และ  ปวส.1 จำนวน 120 คน ได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ 
2. นักเรียนนักศึกษารู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น
3. เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้ใช้ชีวิตในระหว่างเรียนอย่างมีคุณค่า  ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
4.  มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ในการเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา  มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ครูและนักศึกษา  120 คน  ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิต   
2.นักเรียนและนักศึกษามีความประพฤติดีสมกับเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
	1. ครูและนักศึกษา  120 คน  ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิต   
2.นักเรียนและนักศึกษามีความประพฤติดีสมกับเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค     
ลงชื่อ  นายมลฑา  กุลฑล  ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1  ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ     4,515.-บาท  จ่ายจริง   4,615.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  1-5  จำนวน  35  คน2. นักศึกษาได้รับการเรียนรู้วิชาทหาร  มีระเบียบวินัยดีขึ้น  35  คน
3. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันเข้ากองประจำการจำนวนมาก             
	1. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  1-5  จำนวน  35  คน
2. นักศึกษาได้รับการเรียนรู้วิชาทหาร  มีระเบียบวินัยดีขึ้น  35  คน
3. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันเข้ากองประจำการจำนวนมาก             


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. นักศึกษามีระเบียบวินัย
2. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ

	1. นักศึกษามีระเบียบวินัย
2. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80   (81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    สวัสดิการพยาบาล
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางสมนึก  รัตนวิมล 
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1  ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ     3,125.-บาท  จ่ายจริง  3,030.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	 1. บริการยา- ปฐมพยาบาล นักศึกษา ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  จำนวน  120  คน
 2. บุคลากรมีสุขภาพอนามัยดีและ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น
	 1. บริการยา- ปฐมพยาบาล นักศึกษา ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  จำนวน  126  คน
 2. บุคลากรมีสุขภาพอนามัยดีและ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น
3. ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในรายกลุ่มกิจกรรมลูกเสือและจัดทำป้ายนิเทศโรคติดต่อ
4. จัดหายาและเวชภัณฑ์ให้นักศึกษาไปร่วมกิจกรรม อกท. กีฬาสีและกิจกรรมต่าง ๆ


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. บุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพดี  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ

2. มีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ  และการปฐมพยาบาลขั้นต้น

	ครู นักศึกษา  และบุคลากรได้รับบริการยาและเวชภัณฑ์


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80   (    81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
      ไม่มีบุคลากรประจำห้องพยาบาล  นักศึกษามาใช้บริการไม่ได้   ในบางครั้งนักศึกษาจัดยาเอง  
นักศึกษาเบิกยาและไม่ลงชื่อผู้ใช้บริการ
ลงชื่อ
นางสมนึก  รัตนวิมล    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    การจัดกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ  หน่วยพัทลุง
2.  ผู้รับผิดชอบ   ครูที่ปรึกษา  คณะกรรมการดำเนินงาน  อกท.หน่วยพัทลุง  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1  ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ     200,000.-บาท  จ่ายจริง  240,394.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุง  ทุกคนมีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการ  ระดับหน่วย  โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในงานประชุมวิชาการระดับหน่วย ประกอบด้วย
2.  สมาชิก อกท.ของหน่วยพัทลุงทุกคนมีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการระดับภาค  ภาคใต้  
ปีการศึกษา  2554  ประมาณ  100  คน
3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2554  ประมาณ  50  คน
4.  สมาชิก  อกท. หน่วยพัทลุง  ได้พัฒนาความเป็นเลิศ  และมีทักษะประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  รู้จักการหารายได้และออมทรัพย์  ได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ  ประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดจนเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามลำดับขั้นหรือกระบวนการ อกท.
5.  สมาชิกสามารถนำความรู้  ทักษะประสบการณ์ทางด้านการเกษตรไปใช้ในการพัฒนาประเทศไทยได้
6.  สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม  อกท.  ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
	1.  ไม่ได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการแต่ใช้วิธีการคัดเลือกสมาชิก ในแต่ละทักษะจากแต่ละสาขาวิชา
2.  มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ อกท. จำนวน 86 คน สมาชิกสามารถชนะการประกวด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท. การสัมมนาผลงานทางวิชาการ จำนวน 36 คน ได้คะแนนรวม 30 คะแนน จัดอยู่อันดับที่ 6 จาก 15 หน่วย
3.  มีสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันทักษะอกท. จำนวน 36 คน สมาชิกสามารถชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน  4 คน ได้คะแนนรวม 4 คะแนน จัดอยู่อันดับที่ 33 จาก 50 หน่วย
4.  สมาชิก  อกท. หน่วยพัทลุง  ได้พัฒนาความเป็นเลิศ  และมีทักษะประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  รู้จักการหารายได้และออมทรัพย์  ได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ  ตลอดจนเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามกระบวนการ อกท.
5.  สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม  อกท.  ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	      1. สมาชิก อกท.ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านวิชาการ และงานอาชีพที่สนใจ
      2. สมาชิกมีความภาคภูมิใจในองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การฯ มากขึ้น
      3.  สมาชิก อกท. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเกษตร
      4.  อกท.หน่วยพัทลุงสามารถคัดเลือกสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนร่วมงานประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะ  อกท.  ระดับภาค  และระดับชาติ 

     5.  ประชาชน และผู้มาร่วมงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเยาวชนภาคเกษตรและกิจกรรม อกท.
     6.  สมาชิกดำเนินกิจกรรม  อกท.  โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม


	      1. สมาชิก อกท.ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านวิชาการ และงานอาชีพที่สนใจ
      2. สมาชิกมีความภาคภูมิใจในองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การฯ มากขึ้น
      3.  สมาชิก อกท. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเกษตร
      4.  อกท.หน่วยพัทลุงสามารถคัดเลือกสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนร่วมงานประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะ  อกท.  ระดับภาค  และระดับชาติ 

     5.  ประชาชน และผู้มาร่วมงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเยาวชนภาคเกษตรและกิจกรรม อกท.
     6.  สมาชิกดำเนินกิจกรรม  อกท.  โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม




8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
ลงชื่อ  ว่าที่  ร.ต.หญิง  ปาลณา  มานะจิตต์   ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายอุทิศ  โพธิ์ทอง, นางสมนึก  รัตนวิมล, นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    3-5  กุมภาพันธ์  2554
4.  งบประมาณ     10,000.-บาท  จ่ายจริง  6,050.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. นักศึกษา  ปวช.1  จำนวน  60  คน นักศึกษาสมทบ  จำนวน  10  คน  และนักศึกษาพี่เลี้ยง  จำนวน  10  คน
2.  สร้างความรัก  สามัคคีในกลุ่มนักศึกษาและนักศึกษาพี่เลี้ยง
3.  ลดความแตกแยกก่อการทะเลาะวิวาท
4.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ช่วยเหลือบริการ  และมีความรับผิดชอบ
	1. นักศึกษา  ปวช.1  จำนวน  63  คน และนักศึกษาพี่เลี้ยง  จำนวน  12  คน
2.  สร้างความรัก  สามัคคีในกลุ่มนักศึกษาและนักศึกษาพี่เลี้ยง
3.  ลดความแตกแยกก่อการทะเลาะวิวาท
4.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ช่วยเหลือบริการ  และมีความรับผิดชอบ



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. มีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ

2. มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท  และใช้สารเสพติด
	1. นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ
มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม มี
จิตอาสา มีทักษะการดำรงชีวิตปรุงอาหารรับประทานเอง มีความรับผิดชอบ
2. นักศึกษาสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     นักศึกษาบางคนไม่มีเครื่องแบบลูกเสือ  และ วิทยากรในสถานศึกษามีไม่เพียงพอ 
ลงชื่อ
นายอุทิศ  โพธิ์ทอง    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    งานปกครอง
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  และคณะกรรมการงานปกครอง

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553 ถึง 30 กันยายน  2554
4.  งบประมาณ     5,000.-บาท  จ่ายจริง  15,000.-บาท (ใช้งบ ปสส. อำเภอเมืองพัทลุง)
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  จำนวน  5  ครั้ง
2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  กลุ่มดี  จำนวน  460  คน  กลุ่มเสี่ยง  จำนวน  20  คน
3. นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้น  สามารถเข้าชั้นเรียน  ผลการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

	1. นักศึกษามีความรู้ เข้าใจและรู้จักป้องกันตนเอง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ความเสี่ยงในและนอกสถานศึกษา
2. สร้างเครือข่ายระบบดูแลนักศึกษาให้ประพฤติในกฎระเบียบของสถานศึกษา
3. ควบคุมลดปัญหาความเสี่ยง


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	นักศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ดีขึ้น

8.2  เข้าสู่ห้องเรียน  ชั้นเรียน  ไม่ถูกออกจากสถานศึกษา


8.3  ช่วยเหลือนักศึกษา  ผู้ปกครองนักศึกษา


	1.นักเรียนนักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ คิดเป็นร้อยละ 96
2. ควบคุมลดปัญหาความเสี่ยงด้านทะเลาะวิวาท ร้อยละ 100 การตั้งครรภ์ ร้อยละ 100


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     9.1  ครู บุคลากรทางการศึกษาบางคนไม่ให้ความร่วมมือดูแลนักศึกษา
     9.2  นักเรียนนักศึกษาบางคนก้าวร้าว ต่อต้าน ยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ลงชื่อ
นายอุทิศ  โพธิ์ทอง    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    งานครูที่ปรึกษา
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางสุณี  กาญจนจันทร์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม  2553   ถึง   กันยายน  2554
4.  งบประมาณ     5,000.-บาท  จ่ายจริง  6,210.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ผู้ปกครองนักศึกษาในระบบทุกคนได้รู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น
2. ครูที่ปรึกษาให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาจำนวน  450  คน
3. ครู-อาจารย์  และผู้ปกครอง  จำนวน  550  คนบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาทุกเดือน ฯลฯ

	1.  ครูที่ปรึกษาให้การดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาจำนวน 463 คน
2. ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองพบปะ ร่วมประชุม ช่วยเหลือ ดูแล นักศึกษา จำนวน 500 คน 


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ติดตามดูแลนักศึกษาร่วมกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง
2. ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลพร้อมด้วยรู้จักผู้ปกครอง
3. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นักศึกษา
	1. ครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. ครูที่ปรึกษาดูแลติดตามนักศึกษากิจกรรมหน้าเสาธง ตอนเช้าทุกวัน
3. มีการประสานงานกับผู้ปกครองกรณีนักศึกษามีปัญหาด้านต่าง ๆ


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  (  81-90    (  91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
      9.1  สถานที่ทำงานไม่เป็นสัดส่วนและคับแคบเกินไป
      9.2  ขาดตู้เก็บเอกสารสำหรับครูที่ปรึกษาและข้อมูลแต่ละชั้นเรียน

ลงชื่อ  นางสุณี  กาญจนจันทร์  ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  และทีมงานคณะกรรมการงานปกครอง                                    
3.  ระยะเวลาดำเนินการ     1  ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ     5,000.-บาท  จ่ายจริง  2,640.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. นักศึกษาร่วมโครงการ  จำนวน  475  คน  
2. นักศึกษากลุ่มเสี่ยงฯ  จำนวน  20  คน
3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจโทษ  อันตรายของยาเสพติด วิธีการปฏิเสธการใช้สารเสพติด
ลด  เลิกการใช้สารเสพติด  

	1. ได้อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบุหรี่ 
ยาเสพติด นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 35 คน
2. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ 
ยาเสพติด จำนวน 6 ครั้ง
3. ส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู
ยาเสพติด จำนวน  11 คน


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. นักศึกษารับรู้โทษของสารเสพติด  และรู้จักปฏิเสธการใช้สารเสพติด
 2. ลด  เลิก  การใช้สารเสพติด  

	1. นักศึกษาร้อยละ 92 มีความรู้โทษของบุหรี่และยาเสพติด ในระดับที่สูงมาก
2. ควบคุมผู้เสพรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5
3. ลดผู้เสพรายเก่าเหลือร้อยละ10


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
      ขาดงบประมาณสนับสนุนโครงการ แต่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอำเภอเมืองพัทลุง
ลงชื่อ
นายอุทิศ  โพธิ์ทอง    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
2.  ผู้รับผิดชอบ    นางกาญจนา  ชูแสง
3.  ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม  2553   ถึง   กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      50,000.-บาท  จ่ายจริง  46,150.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.  นักศึกษาทุกคนรู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ้น
2.  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกคนทราบข้อมูล  มีแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
3.  นักศึกษาใหม่ในระบบทุกคนตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
 
	1.  นักศึกษา  100%  รู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ้น
มีข้อมูลในการตัดสินใจประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
3.  นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศทุกคนตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  นักศึกษามีความรู้,ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคต
2. นักศึกษาใหม่ในระบบเข้ารับการปฐมนิเทศและทัศนศึกษาดูงาน 90%
3.   ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553ได้ 95%

4. นักศึกษารับทราบข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อและการทำงาน
5.  นักศึกษามีความตระหนักในการใช้เงินกู้อย่างประหยัดและใช้คืน
6. นักศึกษามีคู่มือในการปฏิบัติตนในวิทยาลัย
	1.  นักศึกษามีความรู้,ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคต
2. นักศึกษาใหม่ในระบบเข้ารับการปฐมนิเทศและทัศนศึกษาดูงาน 90%
3.   ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553ได้ 95%

4. นักศึกษารับทราบข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อและการทำงาน
5.  นักศึกษามีความตระหนักในการใช้เงินกู้อย่างประหยัดและใช้คืน
6. นักศึกษามีคู่มือในการปฏิบัติตนในวิทยาลัย


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
      ไม่มี
ลงชื่อ
นางกาญจนา  ชูแสง     ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    งานสวัสดิการ
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์  เกื้อเม่ง
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      36,000.-บาท  จ่ายจริง  36,000.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.  จัดบริการน้ำดื่มให้ครบทุกแผนกและตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร
2. จัดหาน้ำที่สะอาดไว้บริการตลอดเวลาและรักษาความสะอาดของอุปกรณ์สำหรับใส่น้ำอยู่เป็นประจำ
	1.  จัดบริการน้ำดื่มให้ครบทุกแผนกและตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร
2. จัดหาน้ำที่สะอาดไว้บริการตลอดเวลาและรักษาความสะอาดของอุปกรณ์สำหรับใส่น้ำอยู่เป็นประจำ


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	นักศึกษา  บุคลากร  ได้มีน้ำดื่มที่สะอาด  พอเพียงตลอดทั้งวัน


	นักศึกษา  บุคลากร  ได้มีน้ำดื่มที่สะอาด  พอเพียงตลอดทั้งวัน




8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
      นักศึกษาส่งขวดน้ำเปล่า ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
ลงชื่อ
นายณรงค์  เกื้อเม่ง     ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    ส่งเสริมอาชีพอิสระ  (108  อาชีพ)
2.  ผู้รับผิดชอบ    นางสุมน  เพ็ชร์พันธุ์, นางอุบล  พูลภักดี,  นางพรเพ็ญ  ชาติกุล 
                             นางอังสนา  ถาวระและนางกรรณิกา  มณีประพันธ์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      50,000.-บาท  จ่ายจริง  41,399.64 บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนได้ฝึกวิชาชีพ จำนวน 1,500 คน 
 2. นักศึกษา  จำนวน  50  คน  ได้นำความรู้ไปเผยแพร่  บริการ  ฝึกวิชาชีพแก่ผู้สนใจ
3. สร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้
4. นักศึกษาได้ฝึกฝนในการถ่ายทอดความรู้  ทำให้มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพ
	1. นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนได้ฝึกวิชาชีพ จำนวน  2,434 คน 
 2. นักศึกษา  จำนวน  30  คน  ได้นำความรู้ไปเผยแพร่  บริการ  ฝึกวิชาชีพแก่ผู้สนใจ
3. สร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้
4. นักศึกษาได้ฝึกฝนในการถ่ายทอดความรู้  
ทำให้มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพ


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้  
	ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้  จำนวน 2,434 คน 



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90   (91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
      ไม่มี
ลงชื่อ
นางพรเพ็ญ  ชาติกุล    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายบุญสนอง   สังข์มาศ  นางพัชมณ  นนทิสิทธิ์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      339,600.-บาท  จ่ายจริง   339,600.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร  จำนวน  40 รุ่น  (ประมาณ  300  คน)
2. จัดอบรมให้แก่เกษตรกรในจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียง  เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

	1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร  จำนวน  779 คน
2. จัดอบรมให้แก่เกษตรกรในจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียง  เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น




7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ผู้สนใจผ่านการฝึกอบรมฯ  ประมาณ  300  คน
2.  เกษตรกรสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาอาชีพของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม
3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ความรู้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับอาชีพและความสามารถสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัว  และยังสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
	1. ผู้สนใจผ่านการฝึกอบรมฯ  ประมาณ  779  คน
2.  เกษตรกรสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาอาชีพของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม
3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ความรู้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับอาชีพและความสามารถสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัว  และยังสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
      ไม่มี
ลงชื่อ
นายบุญสนอง  สังข์มาศ     ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายจรูญ   รงค์รัตน์ 
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      10,000.-บาท  จ่ายจริง   10,000.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. เผยแพร่ความรู้  บูรณาการในรายวิชาที่สอนให้กับนักเรียน  จำนวน  450  คน
2. เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดพัทลุง   จำนวน  9  หมู่บ้าน
3. ให้บริการน้ำสกัดชีวภาพ  ใช้เป็นตัวอย่าง  จำนวน  1,000  ลิตร
   
	1. เผยแพร่ความรู้  บูรณาการในรายวิชาที่สอนให้กับนักเรียน  จำนวน  450  คน
2. เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดพัทลุง   จำนวน  9  หมู่บ้าน
3. ให้บริการน้ำสกัดชีวภาพ  ใช้เป็นตัวอย่าง  จำนวน  1,000  ลิตร
   


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  รวมถึงประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากขึ้น
2. นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง  จำนวน  120  คน

	1. นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  รวมถึงประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากขึ้น
2. นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง  จำนวน  120  คน



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
ลงชื่อ
นายจรูญ  รงค์รัตน์     ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายศุภชัย  ฟักทอง  และ คณะกรรมการโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง
                           เพื่อชุมชน (Fix it Center)
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  กุมภาพันธ์  2554
4.  งบประมาณ   295,000.-บาท   จ่ายจริง  295,000 .-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจำ อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 ศูนย์
2. เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 120 รายการ
3. พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 รายการ
4. ช่างชุมชน  7 คน
5. ประชาชนผู้รับบริการ 150 คน
6. นักศึกษามีทักษะประสบการณ์และมีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 200 คน 
	1.ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจำ อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 ศูนย์
2. เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 742 รายการ
3. พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 รายการ
4. ช่างชุมชน 7 คน ประชาชนผู้รับบริการ 822คน
5. นักศึกษามีทักษะประสบการณ์และมีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 23คน 


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนใน 1 อบต. จำนวนประชาชนผู้รับบริการ 150 คน และยกระดับฝีมือช่างชุมชน 7 คน รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์
	พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนใน 1 อบต. จำนวนประชาชนผู้รับบริการ 882 คน และยกระดับฝีมือช่างชุมชน 7 คน รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ใน


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน
	การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นายศุภชัย  ฟักทอง  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ    งานวางแผนและงบประมาณ
2.  ผู้รับผิดชอบ    นางสุวลี  กุลฑล  และนางอฎารัตน์  บุญมณี 
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ  20,970.- บาท  จ่ายจริง  20,978  .- บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2554  จำนวน  20  เล่ม
2.  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  จำนวน  15  เล่ม
3.  จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  รายไตรมาส  เสนอต่อ  สอศ.  จำนวน  4  เล่ม
4.  จัดรายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  2553  จำนวน  20  เล่ม
5.  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ  2554  จำนวน  5  เล่ม
6.  จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
7.การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานวางแผนและงบประมาณมีคุณภาพดีตามเกณฑ์ชี้วัด  คือ  มีความครบถ้วน  ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

	1.  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2554  จำนวน  8  เล่ม
2.  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  จำนวน  15  เล่ม
3.  จัดทำและรายงานผลเชิงประจักษ์  จำนวน  61  ตัวบ่งชี้  ทุกสิ้นเดือน
4.  จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
5.  จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน  จำนวน  18  เล่ม
6.  จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
7.  ภาระหน้าที่ของงานวางแผนและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  วิทยาลัยฯ  มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของวิทยาลัยฯ
2.  วิทยาลัยฯ  มีการควบคุมการใช้ทรัพยากร  การใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนด
3.  วิทยาลัยฯ  มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ
	1.  วิทยาลัยฯ  มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
2.  มีการควบคุมการใช้ทรัพยากร  การใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
      -
ลงชื่อ
นางสุวลี  กุลฑล    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2.  ผู้รับผิดชอบ    นางเบญจวรรณ  ชูสิริ, นายเมฆา  ชาติกุล  และนางกรรณิกา  มณีประพันธ์ 
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      5,000.-บาท  จ่ายจริง   15,456.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ
1.  รวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  และจัดเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐาน  8  ประการ  ได้แก่  นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากร  ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  การเงิน  หลักสูตร  ตลาดแรงงาน  จังหวัดพัทลุง  ในระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารตามจำนวนข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บ
2.  จัดทำสรุปข้อมูลของสถานศึกษา  จำนวน  20  เล่ม
3.  สร้างความตระหนักและดูแลการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของนักศึกษา  จำนวน  500  คน
4.  จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยฯ  1  เว็บไซต์
เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพดีตามเกณฑ์ชี้วัด  คือ มีความครบถ้วน  ถูกต้อง  และทันเวลาที่กำหนด

	เชิงปริมาณ
1.  ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดในเชิงปริมาณข้อ  1
2.  อยู่ระหว่างการจัดทำข้อสรุปข้อมูลของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ  2554  และปีการศึกษา  2554
3.  กำกับดูแลให้นักศึกษาจำนวน  391  คน  (จำนวนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่  1/2554)  ปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
4.  จัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
www.kasetpt.ac.th
เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูลเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  วิทยาลัยฯ  มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.  วิทยาลัยฯ  มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ
3.  วิทยาลัยฯ  มีการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  รวดเร็วและทันเวลา
4.  วิทยาลัยฯ  ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
	1.  วิทยาลัยฯ  มีการบริหารงานที่ดีตามผลลัพธ์ที่กำหนด
2.  วิทยาลัยฯ  ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ
3.  วิทยาลัยฯ  มีการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  รวดเร็วและทันเวลา
4.  วิทยาลัยฯ  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
      -
ลงชื่อ
นางเบญจวรรณ  ชูสิริ    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.  ผู้รับผิดชอบ 
     2.1  นายสมพร  ดำยศ    
       2.2   นายปริญญา   ปิ่นสุวรรณ     2.3 นางเปรมฤดี  ดำยศ                 

     2.4  นายมลฑา   กุลฑล      
       2.5  นางกาญจนา  ชูแสง              2.6  นายสุฐิสัณห์   ชูเซ่ง
     2.7  นางอวัสดา  คังคะโน                2.8  นายขรรค์ชัย   คังคะโน          2.9 นางพรรณี  ทองสุข
    2.10  นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ     2.11  นางนิภา  แววศักดิ์              2.12  นางอฎารัตน์  บุญมณี
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      15,000.-บาท  จ่ายจริง  66,912 .-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ
       1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำมาตรฐานอาชีวศึกษา  จำนวน  7  มาตรฐาน  45  ตัวบ่งชี้

 2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน  67  ฉบับ

 3. จัดทำคู่มือดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  67  ฉบับ


4. การจัดทำรายงานประเมินตนเอง  3  ระดับ  ได้แก่  ระดับบุคคล  ระดับแผนกวิชา  และระดับสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
     5. ทราบสาเหตุและผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่บ่งบอกจุดเด่น  จุดการพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     6. ปรับปรุง และพัฒนา การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    7.   นำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยต่อสาธารณชน  และรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาจาก  สมศ.  

	1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำมาตรฐานอาชีวศึกษา  จำนวน  7  มาตรฐาน  45  ตัวบ่งชี้

 2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน  67  ฉบับ

 3. จัดทำคู่มือดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  67  ฉบับ


4. การจัดทำรายงานประเมินตนเอง  3  ระดับ  ได้แก่  ระดับบุคคล  ระดับแผนกวิชา  และระดับสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
     5. ทราบสาเหตุและผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่บ่งบอกจุดเด่น  จุดการพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     6. ปรับปรุง และพัฒนา การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. นำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยต่อสาธารณชน  และรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาจาก  สมศ.  


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	      1.  มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสูงกว่าปีที่ผ่านมา
       2. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
       3. สถานศึกษามีคุณภาพ  มีความน่าเชื่อถือ  และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทางการศึกษาและสาธารณชน

	      1.  มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสูงกว่า  90% 
       2. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วม โดยมีผลลัพธ์คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
       3. มีสถานศึกษาต่าง ๆ ได้ขอคำแนะนำศึกษาดูงาน และขอความอนุเคราะห์ วิทยากร ฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 (  81-90  (91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
      ไม่มี
ลงชื่อ
นายสมพร  ดำยศ    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    ปลูกยางพารา
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายแหลม  แก้วอาภรณ์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      284,000.-บาท  จ่ายจริง   218,500.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   500,000.-  รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ปลูกยางพาราด้วยต้นกล้ายางพันธุ์ดีจำนวน  2,200 ต้น
2. ปลูกในเนื้อที่จำนวน  28  ไร่  รวมกับทฤษฎีใหม่
3. จัดการสวนยางพาราที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. ปลูกยางพาราด้วยยางพันธุ์ดี เจริญเติบโตเร็ว มีคุณภาพ
5. ให้ปริมาณนายางดี  มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง  (36-40%)
6. มีเปลือกหนา  เหนียวนุ่ม  กรีดง่าย
	1. ปลูกยางพาราด้วยต้นกล้ายางพันธุ์ดีจำนวน  2,200 ต้น
2. ปลูกในเนื้อที่จำนวน  28  ไร่  รวมกับทฤษฎีใหม่
3. จัดการสวนยางพาราที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. ปลูกยางพาราด้วยยางพันธุ์ดี เจริญเติบโตเร็ว มีคุณภาพ
5. ให้ปริมาณนายางดี  มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง  (36-40%)
6. มีเปลือกหนา  เหนียวนุ่ม  กรีดง่าย


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  ต้นยางพารามีการเจริญเติบโต  จำนวน  2,200  ต้นต้น ให้ผลผลิต  500,000 บาท/ปี
2.  เป็นแหล่งเรียนรู้สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	1.  ต้นยางพารามีการเจริญเติบโต  จำนวน  2,200  ต้นต้น ให้ผลผลิต  500,000 บาท/ปี
2.  เป็นแหล่งเรียนรู้สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นายแหลม  แก้วอาภรณ์    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    สวนยางพารา (ให้ผลผลิต)
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      680,810.-บาท  จ่ายจริง   903,038.- บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)  1,280,000.-บาท   รายได้จากโครงการ  2,131,071.-บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. สวนยางได้รับการบำรุงรักษาจำนวน  48  ไร่

2.  ผลิตยางแผ่นดิบ  จำนวน  16,000  กก./ปี
3. ยางแผ่นดิบมีคุณภาพที่  2-3
4. น้ำยางมีคุณภาพและปริมาณมากมีเปอร์เซ็นต์น้ำยาง 36 – 40 %
 5. ต้นยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เปลือกนุ่มเหนียว สามารถกรีดเพื่อเอาน้ำยางได้นาน
	1. สวนยางได้รับการบำรุงรักษาจำนวน  48  ไร่
2.  ผลิตยางแผ่นดิบ  จำนวน  16,000  กก./ปี
3. ยางแผ่นดิบมีคุณภาพที่  2-3
4. น้ำยางมีคุณภาพและปริมาณมากมีเปอร์เซ็นต์น้ำยาง 36 – 40 %
5. ต้นยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เปลือกนุ่มเหนียว สามารถกรีดเพื่อเอาน้ำยางได้นาน


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. สวนยางได้รับการบำรุงรักษาจำนวน  48  ไร่
2. ผลิตยางแผ่นดิบ  มีคุณภาพที่  2  จำนวน  16,000  กก./ปี นำรายได้เข้าบัญชีบำรุงการศึกษา  จำนวน  1,280,000  บาท/ปี
3.  น้ำยางมีคุณภาพและปริมาณมากมีเปอร์เซ็นต์น้ำยาง 36 – 40 %
4.  ต้นยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เปลือกนุ่มเหนียว สามารถกรีดเพื่อเอาน้ำยางได้นาน
	1. สวนยางได้รับการบำรุงรักษาจำนวน  48  ไร่
2. ผลิตยางแผ่นดิบ  จำนวน  16,000  กก./ปี
นำรายได้เข้าบัญชีบำรุงการศึกษา  จำนวน  2,131,071.- บาท/ปี


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90   (91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
                                                                                     ลงชื่อ  นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    ปลูกและบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมัน
2.  ผู้รับผิดชอบ
     2.1  นายจรูญ  รงค์รัตน์  
   
    2.2  นายวิโรจน์   จรูญศรีสวัสดิ์        
     2.3  นายขรรค์ชัย  คังคะโน       
    2.4  นางสมนึก  รัตนวิมล     2.5  นายทนง  แซ่เฮง   
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      600,000.- บาท  จ่ายจริง   173,408.- บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)  -    รายได้จากโครงการ 13,710.-บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ  
1. ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มพื้นที่  50  ไร่  รวมพื้นที่  100  ไร่
2. รวมต้นปาล์มจำนวนทั้งหมด  2,200 ต้น
 เชิงคุณภาพ  
3. ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี โดยใช้ต้นกล้าอายุ
8 – 12 เดือน
4. จัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องตามหลักการ
	เชิงปริมาณ
1.  ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่  50  ไร่  
2.  ดูแลรักษาต้นปาล์มน้ำมัน  เช่น  การใส่ปุ๋ย  การกำจัดวัชพืช
เชิงคุณภาพ
ต้นกล้าปาล์มที่ปลูกและดูแลรักษาอยู่มีการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
2.  เป็นแหล่งสร้างรายได้แก่วิทยาลัยเมื่อปาล์มน้ำมันให้ผลผลิต
	นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบปลูก, วิธีการปลูก  และการปฏิบัติดูแลรักษาต้นปาล์มน้ำมัน


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     9.1  ปัญหาฝนตกมากทำให้ต้นปาล์มน้ำมันล้มและชะงักการเจริญเติบโต
     9.2  ขาดผู้แลรักษา
ลงชื่อ
นายทนง  แซ่เฮง    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    ปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ, นายทนง  แซ่เฮง  และนายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      10,000.-บาท  จ่ายจริง   8,485.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    6,000.-บาท    รายได้จากโครงการ 4,943.-  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.  แปลงปลูกไม้ผล  12  ไร่
2.  นักศึกษาได้รับการฝึกวิชาชีพไม้ผล จำนวน 30 คน
3.  ขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายมีรายได้ 6,000 บาท 
4.  แปลงปลูกไม้ผลต้นพันธุ์ได้รับการดูแล มีการเจริญเติบโตที่ดี
5.  นักศึกษามีทักษะวิชาชีพในการดูแลรักษา มีทักษะเพิ่มขึ้น จำนวน 30 คน
6.  ต้นพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์มีคุณภาพที่ดี เหมาะต่อการนำไปจำหน่ายและปลูก
	1.  แปลงปลูก 12ไร่
2.  นักศึกษาได้รับการฝึก  จำนวน  30 คน
3.  ทำการขยายพันธุ์สะตอ  และมังคุด
4.  ปฏิบัติการปลูกมะนาวพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น  1  แปลง  พื้นที่  1  งาน
5.  นักศึกษามีทักษะวิชาชีพ  ร้อยละ  100


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ไม้ผลได้รับการดูแล มีการเจริญเติบโตดี จำนวน 12 ไร่
2. แปลงปลูกมะนาวได้รับการดูแล
3. นักศึกษาได้รับการฝึกวิชาชีพตามาตรฐานวิชาชีพ
4. แปลงปลูกแก้วมังกร  จำนวน  30  ต้น
	แปลงปลูกได้รับการดูแลและเจริญเติบโตดี  มีแปลงมะนาวสำหรับเป็นต้นแม่พันธุ์ในการขยายพันธุ์ต่อไป


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    การผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายสมพร  ดำยศ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      30,000.-บาท  จ่ายจริง   12,550.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    90,000.-บาท    รายได้จากโครงการ 4,200.-  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ   
ผลผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 10  ไร่  จำนวน  2  ครั้ง  คือ  นาปีและนาปรัง
เชิงคุณภาพ   
ผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย 400 กก./ไร่

	1.  ผลิตข้าวอินทรีย์  จำนวน 1ไร่  จำนวน  1 ครั้ง  คือ  นาปี
2.  ผลิตข้าวอินทรีย์ได้ผลผลิตเฉลี่ย  350 กก./ไร่


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	ได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์  จำนวน  8  ตัน  และมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวอินทรีย์  ประมาณ  
80,000.-บาท

	ให้ผลผลิตข้าวอินทรีย์  จำนวน 350  ตัน  และมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต  ประมาณ  
4,200.- บาท


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     น้ำท่วมทำความเสียหายกับต้นข้าว
ลงชื่อ
นายสมพร  ดำยศ    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    การผลิตข้าว
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายขรรค์ชัย  คังคะโน
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      1,040,000.- บาท  จ่ายจริง  480,385.- บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    1,350,000.- บาท    รายได้จากโครงการ  855,644.-  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. พื้นที่ปลูกข้าว  โดยปักดำ  300  ไร่  2  รอบการผลิต  รวม  600  ไร่
2. ผลผลิตข้าวเปลือก  150,000  กิโลกรัม  2  รอบการผลิต  รวม  300,000  กิโลกรัม 
 
3. ผลผลิตข้าว  เฉลี่ย  500  กิโลกรัมต่อไร่
4.  ผลผลิตข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐาน  GAP
	1.  ผลิตข้าวได้ผลผลิตเฉลี่ย  500 กก./ไร่
2.  พื้นที่ทำนาปักดำได้ 380ไร่
3.  ผลผลิตข้าว 190,000 กก.


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ผลผลิตข้าว  2  รอบการผลิต  รวม  300,000  กิโลกรัม  มูลค่าประมาณ  3,000,000.-บาท
2.  นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติในวิชาการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3. ฟาร์มนาข้าววิทยาลัยฯ  มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนในการขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  GAP
	1.  ผลิตข้าวได้  1  รอบการผลิต  จำนวน 
190,000    กก.  เป็นเงิน 855,644.-บาท
2.  นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกทักษะ


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   (50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
ลงชื่อ
นายขรรค์ชัย  คังคะโน    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    เลี้ยงไก่ไข่
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      200,000.-บาท  จ่ายจริง   122,625.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    100,800.-บาท    รายได้จากโครงการ 0.00 บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ
1.  เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน  500  ตัว
2.  ผลิตไก่ไข่ได้  400  ฟองต่อวัน
เชิงคุณภาพ  
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่  อย่างน้อย  60  คน  

	1.  ได้เลี้ยงไก่ไข่  จำนวน 500 ตัว
2.  ผลิตไข่ไก่น้อยกว่าเป้าหมาย
3.  นักศึกษาได้ฝึกทักษะการผลิตไก่ไข่มากกว่า  60  คน


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  ได้ไข่ไก่จำนวน 36,000 ฟอง
2.  ขายไข่ไก่  ฟองละ 2.80 บาท เป็นเงิน  100,800  บาท  
3.  มีนักศึกษาผ่านการฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย  60  คน

	 นักศึกษาผ่านการฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่มากกว่า  60 คน


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     9.1  ไม่มีพันธุ์ไก่ไข่ในช่วงต้นปี
     9.2  คอกมีจำนวนจำกัดไม่สามารถเลี้ยงได้ ต้องขายไก่รุ่นเก่าก่อน
ลงชื่อ
นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    เลี้ยงไก่ไข่ต่อเนื่อง
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      275,000.-  บาท  จ่ายจริง   241,750.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    151,200.-  บาท    รายได้จากโครงการ 300,499.- บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ
1.  เลี้ยงไก่ไข่  จำนวน  450  ตัว
2. ผลิตไข่ไก่ได้  360  ฟองต่อวัน
3.  นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่  
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย  
60  คน  
	1.  ได้เลี้ยงไก่ไข่  จำนวน  450 ตัว
2.  ผลิตไข่ไก่น้อยกว่าเป้าหมาย
3.  นักศึกษาได้ฝึกทักษะการผลิตไก่ไข่มากกว่า  60  คน


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ได้ไข่ไก่  54,000 ฟอง
2. ขายไก่ไข่ฟองละ  2.80  บาท  เป็นเงิน  151,200 บาท
3.  มีนักศึกษาผ่านการฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย  60  คน
	1.  ได้ไข่ไก่ เป็นเงิน  300,499.- บาท
2.  นักศึกษาผ่านการฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่มากกว่า 60  คน


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  (61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     9.1  ระบบประปา (น้ำไม่ไหล) และระบบไฟฟ้า (ไฟดับบ่อย ๆ )  
     9.2   ราคาอาหารแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง 
 





ลงชื่อ
นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์    ผู้ให้ข้อมูล
1.  ชื่อโครงการ    โคเนื้อ
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์  เกื้อเม่ง
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      200,000.-  บาท  จ่ายจริง   103,790.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    .......-บาท    รายได้จากโครงการ 2,000.- บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ
โคจำนวน  40-50  ตัว
เชิงคุณภาพ  
เพื่อให้โคมีร่างกายที่สมบูรณ์  สืบพันธุ์ได้ตามฤดูกาล
	โค  มีร่างกายที่สมบูรณ์  สืบพันธุ์ได้ตามฤดูกาลจำนวน  47 ตัว



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  จำหน่ายลูกโคสร้างรายได้ให้แก่วิทยาลัย
2.  เป็นแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาโคเนื้อสำหรับนักศึกษา
	1. รายรับ  2,000.- บาท
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาโคเนื้อสำหรับนักศึกษา


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  (  50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
    ไม่มี
ลงชื่อ
นายณรงค์  เกื้อเม่ง    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    เลี้ยงโคนม
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายประพันธ์  บำรุงกิจดี
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      345,000.-บาท  จ่ายจริง   349,976.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    500,000.-บาท    รายได้จากโครงการ  295,500.-บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ
1.  มีแม่โคนมรีดนมหมุนเวียน  10  ตัว
 2.  ได้น้ำนมดิบ  33,300 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน  500,000.-บาท
เชิงคุณภาพ
3. นักศึกษาเกิดทักษะในการผลิตโคนม  20  คน
 4. ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

	แม่โคนมรีดนมหมุนเวียน  8  ตัวนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติฟาร์ม 28 คน  ได้น้ำนมดิบ 18,468.75 กิโลกรัม เป็นเงิน 295,500.- บาท


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. นักศึกษามีประสบการณ์และเกิดทักษะเกี่ยวกับโคนม
2. เพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ 

	1. นักศึกษามีประสบการณ์จริงและเกิดทักษะเกี่ยวกับโคนม
2. เพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ 



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ (  50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ขาดแคลนอาหารหยาบ หญ้าสดและฟาง 
ลงชื่อ
นายประพันธ์  บำรุงกิจดี    ผู้ให้ข้อมูล    
1.  ชื่อโครงการ   อัดฟ่อนฟาง
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายประพันธ์  บำรุงกิจดี
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   30,000.-บาท  จ่ายจริง  13,500.- บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)  5,000 ฟ่อน  รายได้จากโครงการ   จำนวน 2,000 ฟ่อน
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ
1. ได้ฟางอัดฟ่อน  5,000  ฟ่อน
2. นักศึกษาได้ฝึกในการหมักอาหารหยาบ  จำนวน  20  คน
เชิงคุณภาพ  
3. ได้ฟางอัดฟ่อนที่คุณภาพดี
4.นักศึกษาได้เกิดทักษะในการหมักอาหารหยาบ
	1. ได้ฟางอัดฟ่อน  2,000  ฟ่อน
2. นักศึกษาได้ฝึกในการหมักอาหารหยาบ  จำนวน  20  คน
3. ได้ฟางอัดฟ่อนที่คุณภาพดี
4. นักศึกษาได้เกิดทักษะในการหมักอาหารหยาบ



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. นักศึกษามีประสบการณ์และเกิดทักษะในการหมักอาหารหยาบ
2. ได้มีอาหารหยาบไว้กินตลอดปี

	1. นักศึกษามีประสบการณ์และเกิดทักษะในการหมักอาหารหยาบ
2. อาหารหยาบมีไม่เพียงพอ



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     
ขาดแรงงานในการอัดฟ่อนฟาง
ลงชื่อ
นายประพันธ์  บำรุงกิจดี  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ    ผลิตลูกสุกร
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางพรรณี  ทองดีสุข
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      320,000.-  บาท  จ่ายจริง   355,320.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    500,000.-บาท    รายได้จากโครงการ 284,100.- บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 30 ตัว และสุกรพ่อพันธุ์  5  ตัว
2. ผลิตลูกสุกรเพื่อจำหน่ายจำนวน  460  ตัว  
เป็นเงินจำนวน  500,000.-บาท
3. ฝึกทักษะและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนประมาณ 300  คน      
4. เลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพดี  สามารถผลิตลูกได้  2  ครอก/ปี
5. ผลิตลูกสุกรเพื่อจำหน่ายมีสุขภาพดี  และน้ำหนักได้มาตรฐาน  (6  กก./ตัว)

	1. เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 30 ตัว และสุกรพ่อพันธุ์  
5  ตัว
2. ผลิตลูกสุกรเพื่อจำหน่ายจำนวน  460  ตัว  
เป็นเงินจำนวน  284,100.-บาท
3. ฝึกทักษะและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนประมาณ 320  คน      
4. เลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพดี  สามารถผลิตลูกได้  2  ครอก/ปี
5. ผลิตลูกสุกรเพื่อจำหน่ายมีสุขภาพดี  และน้ำหนักได้มาตรฐาน  


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. เลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์จำนวน  35  ตัว  และพ่อพันธุ์จำนวน  5  ตัว
2.  ผลิตลูกสุกรจำหน่ายและนำไปขุนไว้จำนวน  400  ตัว  คิดเป็นเงินจำนวน  500,000.-บาท
3. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะสำหรับนักเรียนนักศึกษา  ประชาชนทั่วไป
	1. เลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์จำนวน  35  ตัว  และพ่อพันธุ์จำนวน  5  ตัว
2.  ผลิตลูกสุกรจำหน่ายและนำไปขุนไว้จำนวน  250  ตัว  คิดเป็นเงินจำนวน 284,100 .-บาท
3. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะสำหรับนักเรียนนักศึกษา  ประชาชนทั่วไป


8.  คิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  (71-80   (81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     9.1  แม่สุกรและพ่อพันธุ์เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยติดต่อจากแพะและโคนม  ปัญหาลูกสุกรขี้ไหล  
     9.2  อาหารราคาแพงขึ้นงบที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต้องของบเพิ่ม ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้น
ลงชื่อ
นางพรรณี  ทองดีสุข    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    เลี้ยงสุกรขุน
2.  ผู้รับผิดชอบ    นางพรรณี  ทองดีสุข
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      290,480.-บาท  จ่ายจริง   289,310.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    300,000.-บาท    รายได้จากโครงการ  268,111.- บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. เลี้ยงสุกรขุนจำนวนไม่น้อยกว่า  100 ตัว
2. นักศึกษาผ่านการฝึกทักษะและปฏิบัติจริง  30  คนต่อปี 
3. เกษตรกรผู้สนใจไม่น้อยกว่า  20  คนต่อปี 
4. จำหน่ายสุกรขุนมีรายได้ไม่น้อยกว่า  300,000  บาท
5. นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์จริง
	1. เลี้ยงสุกรขุนจำนวนไม่น้อยกว่า  100 ตัว
2. นักศึกษาผ่านการฝึกทักษะและปฏิบัติจริง  50  คนต่อปี 
3. เกษตรกรผู้สนใจ จำนวน  25  คนต่อปี 
4. จำหน่ายสุกรขุนมีรายได้ไม่น้อยกว่า  268,111.-บาท
5. นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติจริง


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. จำหน่ายสุกรขุนมีรายได้ไม่น้อยกว่า  300,000 บาท    
2. นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์การเลี้ยงสุกรขุน  30  คนต่อปี
3.  เกษตรกรผ่านการดูงานไม่น้อยกว่า  20  คนต่อปี
	1. จำหน่ายสุกรขุนมีรายได้ 268,111.- บาท 
2. นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์การเลี้ยงสุกรขุน  36  คนต่อปี
3.  เกษตรกรผ่านการดูงานไม่น้อยกว่า  25  คน
ต่อปี


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     9.1  สุกรเกิดโรคท้องร่วง จากน้ำประปา เชื้อE.coli ปนเปื้อน
     9.2 ราคาอาหารแพงขึ้นทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ
ลงชื่อ
นางพรรณี  ทองดีสุข  ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายอำนวย  เอียดเฉลิม, นายคณิศร์  เกตุมณี
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      50,000.-บาท  จ่ายจริง   26,606.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    6000,000.-บาท    รายได้จากโครงการ  27,200.-บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ
1.  ผลิตลูกปลาน้ำจืด  จำนวน  600,000  ตัว 
2.  นักศึกษาฝึกทักษะ  จำนวน  40  คน
3.  บริการชุมชนลูกปลาน้ำจืด  จำนวน  100,000  ตัว
เชิงคุณภาพ
ลูกปลาที่ผลิตได้มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด
	1.  ผลิตลูกปลาน้ำจืด  จำนวน 37,200 ตัว
2.  นักศึกษาฝึกทักษะ  จำนวน 40  คน
3.  บริการชุมชนลูกปลาน้ำจืด  จำนวน 100,000  ตัว
4.  ลูกปลาที่ผลิตได้มีคุณภาพดี  100%



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  ลูกปลา  จำนวน 600,000 ตัว จำหน่ายมีรายได้  จำนวน  600,000.-บาท
2.  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ  จำนวน   40  คน
3.  บริการชุมชน  จำนวน  100,000 ตัว

	1.  ลูกปลา  จำนวน 37,200  ตัว จำหน่ายมีรายได้  จำนวน  27,200 บาท
2.  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ  มากกว่า   40  คน
3.  บริการชุมชน  จำนวน  100,000 ตัว



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
ลงชื่อ
นายอำนวย  เอียดเฉลิม    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
2.  ผู้รับผิดชอบ    
     2.1 นายจรูญ  รงค์รัตน์

     2.2 นายวิโรจน์  จรูญสวัสดิ์
     2.3  นายทนง  แซ่เฮง                     2.4  นายแหลม  แก้วอาภรณ์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      50,000.- บาท  จ่ายจริง 5,400.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    100,000.-บาท    รายได้จากโครงการ 18,720.-บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกทักษะด้านฟาร์มพืชด้านการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและขยายผลสู่ชุมชน
 เชิงคุณภาพ  
2.มีปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์  โรงเรือนที่จำเป็นอย่างเพียงพอต่อ
	1.  นักศึกษาและผู้สนใจได้ฝึกทักษะ จำนวน 130 คน และขยายผลไปยังโรงเรียนที่ร่วมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน จำนวน 18 โรง
2. ใช้เป็นวัสดุดำเนินการเป็นเงิน 5,400 บาท


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. จัดบริการและจำหน่ายผลผลิตจากฟาร์มพืช
2. นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะ  จำนวน  360  คน
3. รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตฟาร์มพืช  มูลค่า  100,000.-บาท
	1. จำหน่ายมีมูลค่า 18,720 บาท
2.  นักศึกษาและผู้สนใจฝึกทักษะจำนวน 130 คน โรงเรียนที่ร่วมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน จำนวน 18 โรง นำไปขยายผล


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-9   (91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
    ไม่มี
ลงชื่อ
นายจรูญ  รงค์รัตน์ ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    การผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
2.  ผู้รับผิดชอบ    นางสมนึก  รัตนวิมล   นายอมร  พัวบัณฑิตกุล  และนายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      15,000.- บาท  จ่ายจริง 23,510.-  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    15,000.-บาท    รายได้จากโครงการ  97,500.- บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ
1.  ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับที่ตลาดต้องการไม่น้อยกว่า  1,500  ต้น
2.  จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับ มีรายได้  15,000 บาทเชิงคุณภาพ
1.  ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับที่ตลาดต้องการ ไม่น้อยกว่า 20 ชนิด
2.  นักศึกษาร่วมโครงการเรียนรู้และฝึกทักษะ จำนวน 500 คน
	1.  ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ได้  ไม้ชำถุง  1,200 และไม้กระถาง 600  กระถาง
2.  จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับ  มีรายได้  97,500.-บาท
3.  ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับได้ไม่น้อยกว่า 150  ชนิด
4.  นักศึกษาร่วมฝึกทักษะต่าง ๆ  จำนวน 255คน


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.  มีผู้สนใจเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านไม้ประดับ  จำนวน  500  คน
2.  จำหน่ายผลผลิตไม้ประดับ มูลค่า 15,000  บาท
	1.  นักศึกษาเข้าร่วมฝึกทักษะทุกชั้นปี  จำนวน  255  คน
2.  บุคคลภายนอกศึกษาดูงานประมาณ  50 คน
3.  จำหน่ายผลผลิต  มูลค่า   97,500.- บาท


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ขาดแคลนแรงงานดูแล  เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรือนเพาะชำต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง
ลงชื่อ
นางสมนึก  รัตนวิมล    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์  และคณะ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2553   ถึง   30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      39,450.-บาท  จ่ายจริง  37,355  บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    50,000.-บาท    รายได้จากโครงการ  50,542.- บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. จัดเป็นแปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน จำนวน 300 คน
2. เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
3. นักเรียนนักศึกษาใช้เป็นแหล่งทำงานหารายได้ระหว่างเรียน
4. สามารถนำรายได้ส่งวิทยาลัยฯ  50,000.-บาท
5. นักเรียนนักศึกษา เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
	1. จัดเป็นแปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน จำนวน 150 คน
2. เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
3. นักเรียนนักศึกษาใช้เป็นแหล่งทำงานหารายได้ระหว่างเรียน
4. สามารถนำรายได้ส่งวิทยาลัยฯ  50,542.-บาท
5. นักเรียนนักศึกษา เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแผนใหม่  เพื่อ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
2. นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ความรู้ด้านเกษตรนำหารายได้ระหว่างเรียนในพื้นที่โครงการ

3. เป็นแหล่งเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร  และผู้สนใจทั่วไป
	1. นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแผนใหม่  เพื่อ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
2. นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ความรู้ด้านเกษตรนำหารายได้ระหว่างเรียนในพื้นที่โครงการ

3. เป็นแหล่งเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร  และผู้สนใจทั่วไป


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ
นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ    การพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

2.  ผู้รับผิดชอบ    นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง
3.  ระยะเวลาดำเนินการ     1  ตุลาคม  2553   ถึง     30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      80,055.-บาท  จ่ายจริง  8,000.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    -  บาท    รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ
      นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  จำนวน 6  ชิ้นงาน
เชิงคุณภาพ


 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ  เกิดประโยชน์กับการพัฒนาวิชาชีพทางการเกษตร

	เชิงปริมาณ
      นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  จำนวน 6  ชิ้นงาน
เชิงคุณภาพ


 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ  เกิดประโยชน์กับการพัฒนาวิชาชีพทางการเกษตร



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ครู  ผู้เรียน สามารถประยุกต์ความรู้และการใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
2. เผยแพร่องค์ความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

	1. ครู  ผู้เรียน สามารถประยุกต์ความรู้และการใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
2. เผยแพร่องค์ความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
      ไม่มี
ลงชื่อ
นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการผลิตข้าวโดยใช้แปลงนาจำลอง
                          สำหรับนักศึกษาชั้นปวส. ปีที่ 2
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายสมพร  ดำยศ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ     1  ตุลาคม  2553   ถึง     30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ      8,365 .-บาท  จ่ายจริง  10,255.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    -  บาท    รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงคุณภาพ
วิจัยในชั้นเรียน รายวิชา การผลิตข้าว ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 
เชิงปริมาณ   
วิจัยในชั้นเรียน รายวิชา การผลิตข้าว ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน
	วิจัยในชั้นเรียน รายวิชา การผลิตข้าว ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	ได้ทราบผลการพัฒนานวัตกรรม และผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
รายวิชา การผลิตข้าว ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
รายวิชา การผลิตข้าว ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 /3
มีผลการเรียนสูงกว่าระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 100



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70 (  71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
ลงชื่อ
นายสมพร  ดำยศ    ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกรโดยใช้สมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร
                          เป็นวัตถุเติมในอาหาร
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางพรรณี  ทองดีสุข  นายเยี่ยม  คชรัตน์ นายพล  รัตนอุบล นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม  2553   ถึง     30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ     6,080 .-บาท  จ่ายจริง  5,735.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)    -  บาท    รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ลดการเกิดโรคท้องร่วงในลูกสุกรระยะดูดนม  จำนวน  120  ตัว
2. ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกรอายุ  7-30  วัน
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  จำนวน  50  คน
 4. ลูกสุกรในระยะดูดนมมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ไม่เกิดโรคท้องร่วง
5. ลูกสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตดี
	ใช้ขมิ้นชันผสมอาหารลูกสุกรอ่อน อายุ 7 วันถึงหย่านม  เพื่อป้องกันโรคขี้ไหล ทำให้ลูกสุกรมีการเจริญเติบโตดีขึ้น  และมีนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาและฝึกทักษะ จำนวน 30 คน


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. สามารถป้องกันไม่ให้ลูกสุกรในระยะดูดนมเกิดโรคท้องร่วงได้จำนวน  120  ตัว
2. ลูกสุกรในช่วงอายุ  7-30  วัน  มีอัตราการเจริญเติบโตได้เร็ว
3. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษา
	สามารถป้องกันลูกสุกรดูดนม ไม่ทำให้เกิดโรค
ขี้ไหลได้ 80 ตัว



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70 (  71-80 (  81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค   
    9.1  น้ำหนักลูกสุกรในแต่ครอกมีน้ำหนักไม่เท่ากัน
    9.2  คอกแม่สุกรหรือกรงคลอดชำรุด
ลงชื่อ
นางพรรณี  ทองดีสุข   ผู้ให้ข้อมูล      

1.  ชื่อโครงการ   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบัญชีฟาร์มโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสำหรับ
                             นักศึกษาชั้น  ปวส.  ปีที่  2
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางสุวลี  กุลฑล
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ  2,000.-บาท   จ่ายจริง   0.00 บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เชิงปริมาณ
วิจัยในชั้นเรียน  รายวิชาบัญชีฟาร์ม  ระดับ  ปวส.  ชั้นปีที่  2  ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง  
การวิเคราะห์รายการค้า
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาจำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน  30  คน  


	เชิงปริมาณ
วิจัยในชั้นเรียน  รายวิชาบัญชีฟาร์ม  ระดับ  ปวส.  ชั้นปีที่  2  ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง  การวิเคราะห์รายการค้า
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาจำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน  28  คน  




7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	ทราบผลการพัฒนานวัตกรรมและผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  ชั้น  ปวส.ปีที่  2  รายวิชาบัญชีฟาร์ม

	ทราบผลการพัฒนานวัตกรรมและผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  ชั้น  ปวส.ปีที่  2/1  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รายวิชาบัญชีฟาร์ม



8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นางสุวลี  กุลฑล
ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   โครงงานวิทยาศาสตร์
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางเปรมฤดี  ดำยศ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   20,000.-บาท   จ่ายจริง  13,321.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ  ปวช.  ส่งประกวด  จำนวน  1  โครงการ
2. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ  ปวส.  ส่งประกวด  จำนวน  1  โครงงาน
3.  การทำโครงงานเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
4. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงาน
	1. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ  ปวช.  ส่งประกวด  จำนวน  1  โครงการ
2.  การทำโครงงานเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
3. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงาน


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
	1. นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่ได้จัดส่งโครงงานระดับ ปวส. เนื่องจากหัวหน้างานวิจัยฯ จะขอจัดส่ง แต่ไม่ได้ส่ง
ลงชื่อ  นางเปรมฤดี  ดำยศ  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   ปรับปรุงสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายสามารถ  โภคาวัฒนา  นายบุญสนอง  สังข์มาศ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   129,000.-บาท   จ่ายจริง  76,210 .-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ปรับปรุงห้องชั้นล่างด้านหน้าตึกอำนวยการให้มีสภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
2. สำนักงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี  เป็นระเบียบ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	1. ปรับปรุงห้องชั้นล่างด้านหน้าตึกอำนวยการให้มีสภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
2. สำนักงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี  เป็นระเบียบ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  และบุคคล
ภายนอกได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. ห้องสำนักงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความเป็นระเบียบเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน


	1. บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  และบุคคล
ภายนอกได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. ห้องสำนักงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความเป็นระเบียบเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน




8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นายบุญสนอง  สังข์มาศ  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์    นายพิเชษฐ์  จินตสูต
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   40,000.-บาท   จ่ายจริง  34,903 .-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ปรับปรุงห้องเรียนแผนกพืชศาสตร์  จำนวน  2  ห้อง โดยปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน  พื้นที่  140  ตารางเมตร
2. มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมมีระบบการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  ภายในแผนกวิชาพืชศาสตร์  จำนวน  2  ห้อง
3.  นักศึกษาได้ใช้เป็นห้องเรียนที่มีความสะดวกสบายมีความพร้อม  จำนวน  120  คน


	1. ปรับปรุงห้องเรียนแผนกพืชศาสตร์  จำนวน  2  ห้อง โดยปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน  พื้นที่  140  ตารางเมตร
2. มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมมีระบบการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  ภายในแผนกวิชาพืชศาสตร์  จำนวน  2  ห้อง
3.  นักศึกษาได้ใช้เป็นห้องเรียนที่มีความสะดวกสบายมีความพร้อม  จำนวน  120  คน




7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  จำนวน  2  ห้อง
2.  นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะ  จำนวน  120  คน

3. แผนกวิชามีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนจากการประเมินคุณภาพ
	1. มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  จำนวน  2  ห้อง
2.  นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะ  จำนวน  120  คน

3. แผนกวิชามีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนจากการประเมินคุณภาพ


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์    ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงอาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายณรงค์  เกื้อเม่ง
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   40,000.-บาท   จ่ายจริง   36,070.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ทาสีภายใน  ภายนอก  อาคารเรียนสัตวศาสตร์
2. ติดเหล็กดัดห้องเก็บเครื่องมือ  1  ห้อง
3. ต้องการให้อาคารสะอาด  เรียบร้อยสวยงาม
4. ห้องเก็บเครื่องมือป้องกันการสูญหาย
	1. ทาสีภายใน  ภายนอก  อาคารเรียน
สัตวศาสตร์
2. ติดเหล็กดัดห้องเก็บเครื่องมือ  1  ห้อง
3. ต้องการให้อาคารสะอาด  เรียบร้อยสวยงาม
4. ห้องเก็บเครื่องมือป้องกันการสูญหาย


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. อาคารเรียนเรียบร้อย  สะอาด  น่าเรียน

2. ครูประจำแผนกมีห้องทำงานมากขึ้น


	1. อาคารเรียนเรียบร้อย  สะอาด  น่าเรียน

2. ครูประจำแผนกมีห้องทำงานมากขึ้น




8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นายณรงค์  เกื้อเม่ง 
ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายเมฆา  ชาติกุล  นางสุวลี  กุลฑล
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   40,000.-บาท   จ่ายจริง 35,554 .-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน  พื้นที่  80  ตารางเมตร
2. มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม  จำนวน  1 ห้อง
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี  จำนวน  1  ห้อง
4. นักศึกษาได้ใช้เป็นห้องเรียนที่มีความสะดวกสบายมีความพร้อม  จำนวน  150  คน
	1. ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน  พื้นที่  80  ตารางเมตร
2. มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม  จำนวน  1 ห้อง
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี  จำนวน  1  ห้อง
4. นักศึกษาได้ใช้เป็นห้องเรียนที่มีความสะดวกสบายมีความพร้อม  จำนวน  150  คน


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  จำนวน  1 ห้อง
2. นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะ  จำนวน  150  คน
3. แผนกวิชามีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนจากการประเมินคุณภาพ


	1. มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  จำนวน  1 ห้อง
2. นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะ  จำนวน  150  คน
3. แผนกวิชามีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนจากการประเมินคุณภาพ




8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
    






 ลงชื่อ  นางสุวลี  กุลฑลผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   ปรับปรุงโรงเก็บยางแผ่นดิบและที่ตากยาง
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   10,000.-บาท   จ่ายจริง   9,865.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.   เก็บยางแผ่นดิบเพิ่มจำนวนมากขึ้น
2.  ทำให้ยางแผ่นดิบที่เก็บในโรงแห้งเร็วไม่เป็นเชื้อรา
3. ทำให้ยางแผ่นดิบที่เก็บไว้เป็นแก้วสะอาด
4. ยางแผ่นดิบจำหน่ายได้ราคาสูง
 
	1.   เก็บยางแผ่นดิบเพิ่มจำนวนมากขึ้น
2.  ทำให้ยางแผ่นดิบที่เก็บในโรงแห้งเร็วไม่เป็นเชื้อรา
3. ทำให้ยางแผ่นดิบที่เก็บไว้เป็นแก้วสะอาด
4. ยางแผ่นดิบจำหน่ายได้ราคาสูง
 


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. สามารถเก็บยางแผ่นดิบได้จำนวนมากขึ้น
2. ยางแผ่นดิบที่เก็บไว้แห้งเร็วและมีสีจัดชั้น

3. ขจัดมลพิษในโรงเก็บและปลอดภัยจาก
สัตว์ร้ายบางชนิด


	1. สามารถเก็บยางแผ่นดิบได้จำนวนมากขึ้น
2. ยางแผ่นดิบที่เก็บไว้แห้งเร็วและมีสีจัดชั้น

3. ขจัดมลพิษในโรงเก็บและปลอดภัยจาก
สัตว์ร้ายบางชนิด




8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
 





ลงชื่อ  นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงโรงเพาะเห็ด 
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสุณี  กาญจนจันทร์  
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ  20,000.-บาท   จ่ายจริง 11,950 .-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.  เปลี่ยนหลังคาโรงเพาะเห็ด  ขนาด  8 x 16  เมตร  จำนวน  1  หลัง
2. ซ่อมแซมระบบน้ำภายในโรงเพาะเห็ด  1  หลัง3. ปรับปรุงประตูโรงเพาะเห็ด  1  บาน
4.โรงเพาะเห็ดมีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	1.  เปลี่ยนหลังคาโรงเพาะเห็ด  ขนาด  8 x 16  เมตร  จำนวน  1  หลัง
2. ซ่อมแซมระบบน้ำภายในโรงเพาะเห็ด  1  หลัง3. ปรับปรุงประตูโรงเพาะเห็ด  1  บาน
4.โรงเพาะเห็ดมีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ใช้เป็นสถานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน  นักศึกษา

2. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้สนใจ


	1. ใช้เป็นสถานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน  นักศึกษา

2. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้สนใจ




8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นางสุณี  กาญจนจันทร์  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อเก้าอี้ประจำห้องเรียนวิทยาศาสตร์
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางเปรมฤดี  ดำยศ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ  10,000.-บาท   จ่ายจริง  9,600.- บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. จัดซื้อเก้าอี้หัวกลมประจำห้องเรียนวิทยาศาสตร์  2  ห้อง  ๆ  ละ  30  ตัว  รวมจำนวน  60  ตัว
2.  วิทยาลัยฯ  มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาทั้งระดับปวช. และ ปวส.

	1. จัดซื้อเก้าอี้หัวกลมประจำห้องเรียนวิทยาศาสตร์  2  ห้อง  ๆ  ละ  30  ตัว  รวมจำนวน  60  ตัว
2.  วิทยาลัยฯ  มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาทั้งระดับปวช. และ ปวส.



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	นักศึกษามีเก้าอี้สำหรับนั่งเรียนหรือทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยและมีความสะดวกในการทำกิจกรรมในขณะเรียนและทำโครงงานวิทยาศาสตร์
	นักศึกษามีเก้าอี้สำหรับนั่งเรียนหรือทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยและมีความสะดวกในการทำกิจกรรมในขณะเรียนและทำโครงงานวิทยาศาสตร์


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นางเปรมฤดี  ดำยศ  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ   ซ่อมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องมือทุ่นแรงฟาร์ม
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายขรรค์ชัย  คังคะโน
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   100,000.-บาท   จ่ายจริง  197,047.80 บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.  รถแทรคเตอร์  7  คัน  มีสภาพพร้อมให้บริการ
2.  เครื่องทุ่นแรงเกษตร  ได้แก่  ไถจอบหมุน  4  ชุด  ไถพรวนจาน  5  ชุด  มีสภาพดี

	1.  รถแทรคเตอร์  7  คัน  มีสภาพพร้อมให้บริการ
2.  เครื่องทุ่นแรงเกษตร  ได้แก่  ไถจอบหมุน  4  ชุด  ไถพรวนจาน  5  ชุด  มีสภาพดี



7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. เครื่องจักรกลเกษตรพร้อมให้บริการงานฟาร์มวิทยาลัยฯ
2. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติในวิชาการใช้รถแทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3.  เป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติวิชา
ช่างกลเกษตร  โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องทุ่นแรงที่ทันสมัย


	1. เครื่องจักรกลเกษตรพร้อมให้บริการงานฟาร์มวิทยาลัยฯ
2. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติในวิชาการใช้รถแทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3.  เป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติวิชา
ช่างกลเกษตร  โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องทุ่นแรงที่ทันสมัย




8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ นายขรรค์ชัย  คังคะโน  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ  ทำประตูบ่อพ่อแม่พันธุ์ปลา 
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายอำนวย เอียดเฉลิม
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   10,000.-บาท   จ่ายจริง 10,000.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1.ทำประตูรั้ว  1  บาน
2. ทำประตูปิดปากท่อ  5 บาน (5 บ่อ)
3. สามารถกันการเข้าไปบริเวณบ่อปลาได้ ทำให้พ่อแม่พันธุ์ปลาไม่สูญหาย  และมีพ่อแม่พันธุ์ไว้เพาะพันธ์ตลอดปี
	1.ทำประตูรั้ว  1  บาน
2. ทำประตูปิดปากท่อ  5 บาน (5 บ่อ)
3. สามารถกันการเข้าไปบริเวณบ่อปลาได้ ทำให้พ่อแม่พันธุ์ปลาไม่สูญหาย  และมีพ่อแม่พันธุ์ไว้เพาะพันธ์ตลอดปี


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	มีพ่อแม่พันธุ์ปลา  100  กก.
	มีพ่อแม่พันธุ์ปลา  100  กก.


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นายอำนวย เอียดเฉลิม  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ และนายเมฆา  ชาติกุล   
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   50,850.-บาท   จ่ายจริง   50,850.-บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นเซิฟเวอร์ 
1 ชุด
2. เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง 
3. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพดี
	1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นเซิฟเวอร์ 
1 ชุด
2. เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง 
3. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพดี


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1. ระบบเครือข่ายสานสนเทศของวิทยาลัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	1. ระบบเครือข่ายสานสนเทศของวิทยาลัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ  ผู้ให้ข้อมูล      
1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน อกท. หน่วยพัทลุง   
2.  ผู้รับผิดชอบ  ว่าที่ รต.หญิงปาลณา  มานะจิตต์ 
3.  ระยะเวลาดำเนินการ   กรกฎาคม  ถึง  30  กันยายน  2554
4.  งบประมาณ   15,085.-  บาท   จ่ายจริง  15,085.- บาท
5.  เป้าหมายรายรับ  (ตามแผน)   รายได้จากโครงการ  -  บาท
6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ซ่อมระบบไฟฟ้า โคมไฟ สวิตซ์ไฟต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงาน อกท.หน่วยพัทลุง จำนวน 1 ห้อง
2. ติดพัดลมเพดานทดแทนส่วนที่ชำรุด จำนวน  3 ตัว
	1. ซ่อมระบบไฟฟ้า โคมไฟ สวิตซ์ไฟต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงาน อกท.หน่วยพัทลุง จำนวน 1 ห้อง
2. ติดพัดลมเพดานทดแทนส่วนที่ชำรุด จำนวน  3 ตัว


7.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ประโยชน์ตามแผนฯ
	การดำเนินงานจริง

	1.บุคลากรของวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. อาคารและสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยฯ มีความสวยงามเป็นระเบียบเหมาะสมต่อการใช้งาน
	1.บุคลากรของวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. อาคารและสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยฯ มีความสวยงามเป็นระเบียบเหมาะสมต่อการใช้งาน


8.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  ( 81-90  ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค
     ไม่มี
ลงชื่อ ว่าที่ รต.หญิงปาลณา  มานะจิตต์   ผู้ให้ข้อมูล     
