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1.  ชื่อโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
2.  2.1 ผู้รับผิดชอบ  นายคัชชา  กาญจนจันทร์  นายคณิศร์  เกตุมณี  และนายอุทิศ  โพธิ์ทอง
    2.2  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	เตรียมพื้นที่
	1-20 เมษายน 2556
	เมษายน 2556

	สร้างศาลาและสระน้ำ
	1-30 เมษายน 2556
	เมษายน 2556

	สำรวจและเตรียมพันธุ์พืช
	1 พ.ค.56-30 ส.ค.56
	พ.ค. – ส.ค. 2556

	ปลูกและจัดทำป้ายบอกชื่อพันธุ์
	1 พ.ค.56-30 ส.ค.56
	พ.ค. – ส.ค. 2556


4.  งบประมาณได้รับอนุมัติ งบประมาณ 100,000 บาท รายจ่ายจริง 100,000 บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรที่สำคัญ  
     5.2  เพื่อรวบรวมและเพาะขยายพันธุ์พืชและสมุนไพร

     6.3  เพื่อศึกษาและนำพันธุกรรมที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
7.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. รวบรวมพันธุกรรมหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ไทย จำนวน  7 สปีชีร์
2. รวบรวมพันธุกรรมหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ต่างประเทศ จำนวน  7 สปีชีร์
3. รวบรวมพันธุ์กล้วย  50 ชนิด
4.  พืชและสมุนไพรไทย 50 ชนิด
	1. รวบรวมพันธุกรรมหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ไทย จำนวน  8  สปีชีร์
2. รวบรวมพันธุกรรมหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ต่างประเทศ จำนวน  7 สปีชีร์
3. รวบรวมพันธุ์กล้วย  50 ชนิด



8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้เรื่องพันธุกรรมพืชของจังหวัดพัทลุง
2.  เป็นแหล่งรวบรวบรวมพันธุกรรมหม้อข้าวหม้อแกงลิง
3.  เป็นแหล่งรวบรวบรวมพันธุกรรมกล้วย
	1. เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้เรื่องพันธุกรรมพืชของจังหวัดพัทลุง และทั่วประเทศ

2.  เป็นแหล่งรวบรวบรวมพันธุกรรมหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศ

3.  เป็นแหล่งรวบรวบรวมพันธุกรรมกล้วยชนิด
ต่าง ๆ จำนวน 50 ชนิด


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100






ลงชื่อ  นายคัชชา  กาญจนจันทร์  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  การปลูกหญ้าแฝก  
2.   ผู้รับผิดชอบ  นายบุญสนอง  สังข์มาศ  นางพัชมณ  นนทิสิทธิ์  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  
      นายศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์      ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	-ฝึกอบรมการปลูกหญ้าแฝก
- ปลูกหญ้าแฝก
	11  กันยายน  2556
	11  กันยายน  2556


4.  งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 10,000 บาท  รายจ่ายจริง  10,000  บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก
     5.2  เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับเกษตรกรในท้องที่จังหวัดพัทลุง
     5.3  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ผู้เข้ารับการอบรม นักศึกษา เกษตรกร
	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์ต่าง  ไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป


7  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์ต่าง  ไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป
	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์ต่าง  ไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป


8. การประเมินผล
     โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค  -
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  -
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  -






ลงชื่อ นายบุญสนอง  สังข์มาศ ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นธรรมาภิบาล
2.  ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยพัทลุง  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
                     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	อบรมเชิงปฏิบัติการ
	กรกฎาคม 2556
	3-5 กรกฎาคม  2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  งบเงินอุดหนุน จำนวน 40,000 บาท  รายจ่ายจริง  39,240 บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยมการทำความดี  และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
     5.2  เสริมสร้างทัศนาคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และตระหนักรู้ต่อการดำเนินที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม
     5.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาได้รับรู้ทราบเรื่องสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองของประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
	นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯระดับชั้น ปวช.และ ปวส. เข้าร่วมจำนวน 204 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 91.48


8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	นักศึกษามีจิตสำนึกค่านิยมในการทำความดี 
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตดำเนินชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล
	นักศึกษามีจิตสำนึกค่านิยมในการทำความดี 
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตดำเนินชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล


8. การประเมินผล
    8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ 4.17
    8.2  ผลการประเมินโครงการ ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความพึงพอใจในระดับมาก
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

     สถานที่จัดอบรมอากาศร้อน ทำให้บรรยากาศในการอบรมครั้งนี้ไม่ดี 
10.  ข้อเสนอแนะ  ควรให้มีครูประจำกลุ่มช่วยให้คำปรึกษาในกิจกรรมกลุ่ม






ลงชื่อ  นางสาวพิทยา  คงอิ้ว  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  ประชุมตัวแทนชมรมพืชไร่-นา 
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายสมพร  ดำยศ  
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ประชุมตัวแทนชมรมพืชไร่-นา
	ครั้งที่ 1 ภายในมีนาคม 2556
ครั้งที่ 2 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556
	มิ.ย. 2556


4.  งบประมาณ จาก งบรายจ่ายอื่น  ที่ได้รับอนุมัติ  50,000  บาท  จ่ายจริง 50,000 บาท 
5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน -  บาท  รายรับจริง -  บาท
6.  วัตถุประสงค์
     เพื่อประชุมหารือ การดำเนินกิจกรรมชมรม สรุปการทำกิจกรรมและประเมินกิจกรรมชมรม
7.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ตัวแทนชมรมเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน
	ตัวแทนชมรมเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน


8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ชมรมพืชไร่-นา มีการดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของชมรม
	ชมรมพืชไร่-นา มีการดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของชมรม


8. การประเมินผล
    8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  4.5
    8.2  ผลการประเมินโครงการ  ระดับดีมาก
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค
         9.1.1  ด้านบุคลากร  บุคลากรอยู่หางไกลกระจายทั่วประเทศ
         9.1.2  ด้านการบริหาร การบริหารค่อนข้างยุ่งยาก  เนื่องจากอยู่ต่างสถานศึกษา
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ควรให้ สสอ. มีบทบาทในด้านการบริหารชมรมฯ ร่วมกับชมรมฯ






ลงชื่อ  นายสมพร  ดำยศ  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพพืชไร่-นา  
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายสมพร  ดำยศ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ดำเนินการจัดอบรม
	เมษายน –พฤษภาคม 2556
	เมษายน –พฤษภาคม 2556


4.  งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ งบรายจ่ายอื่น จำนวน 247,500 บาท รายจ่ายจริง 247,500 บาท
6.  วัตถุประสงค์
     6.1  เพื่อให้สมาชิก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพพืชไร่-นา
     6.2  เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แนวทางพื้นฐานในการใช้กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนมาเป็นหลักในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพพืชไร่-นา
     6.3  เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
     6.4 เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพพืชไร่-นาได้อย่างมีคุณภาพ

7.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	สมาชิกชมรมครูพืชไร่-นา เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน
	สมาชิกชมรมครูพืชไร่-นา เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน


8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	สมาชิกชมรมครูพืชไร่-นา เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานประยุกต์ใช้งานจริง
	สมาชิกชมรมครูพืชไร่-นา เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานประยุกต์ใช้งานจริง


8. การประเมินผล
    8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ 4.0
    8.2  ผลการประเมินโครงการ  ระดับดี
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค
         9.1.1  ด้านบุคลากร บุคลากรอยู่ห่างไกลกระจายทั่วประเทศ
         9.1.2  ด้านการบริหาร  การบริหารค่อนข้างยุ่งยาก  เนื่องจากอยู่ต่างสถานศึกษา






ลงชื่อ  นายสมพร  ดำยศ  ผู้รายงานผล
1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอนวิชาชีพพืชไร่-นา  
2. ผู้รับผิดชอบ  นายสมพร  ดำยศ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ดำเนินการฝึกอบรม
	มีนาคม 2556
	มีนาคม 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  งบรายจ่ายอื่น จำนวน 202,000 บาท รายจ่ายจริง  202,000 บาท 

6.  วัตถุประสงค์
     6.1  เพื่อให้สมาชิกชมรม พืชไร่-นา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พืชไร่-นา
     6.2  เพื่อให้สมาชิกชมรม พืชไร่-นา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดประเด็นปัญหาสำคัญที่ควรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พืชไร่-นาได้
     6.3  เพื่อให้สมาชิกชมรม พืชไร่-นา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพืชไร่-นา ได้
7.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	สมาชิกชมรมครูพืชไร่-นา จำนวน 50 คน 
	สมาชิกชมรมครูพืชไร่-นา จำนวน 25 คน


8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	สมาชิกชมรมครูพืชไร่-นา  ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานประยุกต์ใช้งานจริง
	สมาชิกชมรมครูพืชไร่-นา  ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานประยุกต์ใช้งานจริง


8. การ ประเมินผล
    8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  4.0
    8.2  ผลการประเมินโครงการ  ระดับดี
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค
         9.1.1  ด้านบุคลากร  บุคลากรอยู่ห่างไกลกระจายทั่วประเทศ
         9.1.2  ด้านการบริหาร  ต่างสถานศึกษา
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  -






ลงชื่อ  นายสมพร  ดำยศ  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  จัดค่ายอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทยภาคใต้ ปี 2556 
2.  ผู้รับผิดชอบ   นายสมพร  ดำยศ  และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ฝึกอบรม
	ตุลาคม 2556
	


4.  งบประมาณได้รับจัดสรรภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 120,000 บาท  รายจ่ายจริง 120,000 บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  ปลูกจิตสำนึกและบ่มเพาะแนวคิดให้กับเยาวชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวต่อวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
     5.2  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนลูกหลานชาวนาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการการทำนาที่ทันสมัย อันจะช่วยในการสร้างภาพลักษณ์และปรับปรุงวิถีชีวิตของชาวนาไทยในยุคใหม่ให้ดีขึ้น 
     5.3  เพื่อกระตุ้นให้เกิดชาวนาไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพการผลิตข้าวเพื่อการค้าแข่งกับประเทศอื่น ๆ ได้ดีขึ้น
     5.4  เพื่อจรรโลงอาชีพชาวนาไทยให้ดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืน
 
5.5  เพื่อให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  เป็นศูนย์การฝึกการอบรมและแหล่งเรียนรู้เรื่องข้าวแก่เยาวชนในภาคใต้  และใช้รองรับการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรระดับปริญญาตรีในอนาคต

6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	6.1 นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.6 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง จำนวน 10 คน

6.2 นักเรียนระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคใต้ จำนวน 8 คน
6.3  นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จำนวน  7 คน
	6.1 นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.6 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง จำนวน 15 คน

6.2 นักเรียนระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคใต้ จำนวน - คน
6.3  นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จำนวน  10คน


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	7.1 เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสำนึกเห็นคุณค่าของข้าวและเห็นความสำคัญของอาชีพการ
ทำนา
7.2 เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน
	7.1 เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสำนึกเห็นคุณค่าของข้าวและเห็นความสำคัญของอาชีพการทำนา
7.2 เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน

	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	7.3  เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ข้าวไทยให้ยั่งยืนต่อ
7.4 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง  เห็นความสำคัญของอาชีพด้านการเกษตรและการทำนา สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
	7.3  เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกัน
สืบสานและอนุรักษ์ข้าวไทยให้ยั่งยืนต่อไป
7.4 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง  เห็นความสำคัญของอาชีพด้านการเกษตรและการทำนา สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น


8. การประเมินผล
    8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  4.5
    8.2  ผลการประเมินโครงการ  ระดับดีมาก
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค
          ด้านงบประมาณ  ไม่เพียงพอ
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เช่น 200,000 บาท เป็นต้น






ลงชื่อ  นายสมพร  ดำยศ  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
                     สถานประกอบการต่างประเทศ 
2.  ผู้รับผิดชอบ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาทุกแผนกวิชา ฝ่ายวิชาการ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ฝึกและพัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษา ทักษะวิชาชีพ และระเบียบวินัย
	กรกฎาคม – 20 กันยายน 2556
	26-28 สิงหาคม 2556
11-13  กันยายน  2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบรายจ่ายอื่น 100,000 บาท รายจ่ายจริง 99,985 บาท
5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน -  บาท  รายรับจริง -  บาท
6.  วัตถุประสงค์
     6.1  เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานด้านทักษะวิชาชีพตามสาขาที่สนใจ
     6.2  เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะการใช้ภาษาในการทำงาน
     6.3  เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติ ระเบียบวินัยและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานอาชีพ
     6.4  เพื่อสร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

7.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 39 คน
	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 41 คน และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทักษะวิชาชีพงานด้านการใช้เครื่องจักรกล จำนวน 22 คน


8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	นักศึกษาระดับ ปวส. ได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะด้านภาษา ทักษะวิชาชีพและระเบียบวินัย รวมถึงมีบุคลิกภาพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานอาชีพ
	นักศึกษาระดับ ปวส. และปวช.ได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะวิชาชีพและระเบียบวินัย รวมถึงมีบุคลิกภาพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานอาชีพ


8. การประเมินผล
    8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  4.27
    8.2  ผลการประเมินโครงการ  ระดับมาก
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข







ลงชื่อ  นางนิภา  แววศักดิ์  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  แนะแนวการศึกษาอาชีวเกษตรเชิงรุก
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางกาญจนา  ชูแสง
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	   Open House, แนะแนว
	มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556
	13  กุมภาพันธ์ 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา งบรายจ่ายอื่น จำนวน  200,000 บาท รายจ่ายจริง  188,990  บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน
     5.2  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาอาชีวเกษตร
     5.3  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและนักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาลและโรงเรียนเอกชน
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	6.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน
6.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาอาชีวเกษตร
6.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและนักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชน
	1. นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. มีจำนวนเพิ่มขึ้น 38 คน (26.24%)

2. จัดกิจกรรม Open House จำนวน 1 ครั้ง มีนักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง จำนวน 436 คน
3. แนะแนวเชิงรุกในโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง จำนวน 80 โรง


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	7.1 นักเรียนและครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธ์ที่ดี

7.2 นักเรียนชั้น ม.3 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร
	1. ผู้บริหารจำนวน 17 คน ครูจำนวน 101 คน นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1,512 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร
2. นักเรียนนักศึกษาระดับปวช.และปวส. มีจำนวนเพิ่มขึ้น 38 คน


8. การประเมินผล
    8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  4.49
    8.2  ผลการประเมินโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100






ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ  หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน
	31 ม.ค. –31 มี.ค. 2556
	1 มี.ค.- 30 เม.ย. 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา งบรายจ่ายอื่น จำนวน  35,000 บาท รายจ่ายจริง  - บาท

5.  วัตถุประสงค์
     เพื่อปรับปรุงให้ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยมีความเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ
7.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา บุคลากร  หลักสูตรการเรียนการสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลงบประมาณ อาคารสถานที่  การเงิน  หลักสูตร  ตลาดแรงงาน  จังหวัดพัทลุง  
	มีระบบฐานข้อมูลพื้นฐานครบทั้ง 9 ประการ และระบบฐานข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและมีคุณภาพดี


8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ระบบฐานข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพดี
	ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ


8. การประเมินผล
    8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  4.00 
    8.2  ผลการประเมินโครงการ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
      -






ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ  3 ปี 
                     (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559)       
2.  ผู้รับผิดชอบ นางสุวลี  กุลฑล  งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	อบรมเชิงปฏิบัติการ
	มีนาคม 2556
	29-30  มีนาคม 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา งบรายจ่ายอื่น จำนวน 60,000  บาท รายจ่ายจริง  37,985  บาท

6.  วัตถุประสงค์


 6.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ  ขั้นตอนการจัดทำ
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา

   6.2  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน (SWOT)



  6.3 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
7.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  65  คน  ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน (SWOT)
	ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน กรรมการวิทยาลัยฯ เข้าร่วม จำนวน 5 คน รวม 70 คน


8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดแผนเพิ่มขึ้น  มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันของวิทยาลัย และได้แผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง


	1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมSWOT  
2. ได้แผนกลยุทธ์สถานศึกษาที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ครูและคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง


8. การประเมินผล
    8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  3.88 ผลการประเมินโครงการ ระดับมาก
    8.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

      -






ลงชื่อ  นางสุวลี  กุลฑล  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาและขยายการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา
2.  ผู้รับผิดชอบ นางเบญจวรรณ  ชูสิริ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการใช้งาน
	มีนาคม 2556
	มีนาคม 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา งบรายจ่ายอื่น จำนวน  112,635 บาท รายจ่ายจริง  112,635  บาท

6.  วัตถุประสงค์

 6.1  เพื่อให้แผนกวิชาพืชศาสตร์ ช่างกลเกษตร สามัญสัมพันธ์และอาคารพัสดุสามารถใช้งานเครือข่ายของโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ได้
     6.2  เพื่อให้ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยสามารถใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     6.3  เพื่อนำระบบ ICT มาใช้เพื่อการเรียนการสอน 
7.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอาคารศูนย์วิทยบริการกับแผนกวิชาพืชศาสตร์ และอาคารพัสดุ
	1. พัฒนาและขยายเครือข่ายสารสนเทศจากอาคารอำนวยการไปยังอาคารพัสดุและห้องประชุมไทรงาม
2. พัฒนาและขยายเครือข่ายสารสนเทศจากอาคารศูนย์วิทยบริการไปยังแผนกวิชาพืชศาสตร์


8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพดี
	ระบบเครือข่ายสารสนเทศของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพดี ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงและใช้งานเครือข่ายสารสนเทศที่อาคารพัสดุ แผนกวิชาพืชศาสตร์ และห้องประชุมไทรงาม


8. การประเมินผล
    8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  3.77
    8.2 ผลการประเมินโครงการ  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนฯ มีความพึงพอใจระดับมาก 
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

10.1  ควรขยายเครือข่ายสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกแผนกวิชา  

10.2  ควรจัดให้มีระบบระบุตัวตนผู้ใช้งานบนระบบเครือข่าย

10.3  ควรมีจุดให้บริการ Free Wifi  แก่บุคลากรให้วิทยาลัยและนักเรียนนักศึกษา







ลงชื่อ  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพัทลุง 
2.  ผู้รับผิดชอบ  แผนกวิชาทุกแผนกวิชา  ฝ่ายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	จัดสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
	ตุลาคม 2555-กันยายน 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา งบรายจ่ายอื่น จำนวน 250,000  บาท จ่ายจริง   261,554.70 บาท

5.  วัตถุประสงค์

5.1  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา  ครู  และประชาชนทั่วไป

5.2  เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตรแบบผสมผสาน

5.3  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	จัดสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่  20  ไร่  จำนวน  1  ศูนย์เรียนรู้

	1. จัดสร้างถนน แบ่งพื้นที่การทำกิจกรรมเป็น 6 ส่วน 
2. ปลูกพืชเพื่อการทดลองและฝึกทักษะของนักเรียนนักศึกษาด้านไม้ดอกไม้ประดับและพืชไร่


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา  ครู  และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

	มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา  ครู  และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง



8. การประเมินผล
    8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ 3.93
    8.2  ผลการประเมินโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความพึงพอใจ ระดับมาก
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข       -






ลงชื่อ  นายจรูญ  รงค์รัตน์ ผู้รายงานผล
1. ชื่อโครงการ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
2. ผู้รับผิดชอบ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ศึกษาสภาพปัญหา
	1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2556
	พ.ค.-ก.ย.2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบรายจ่ายอื่น 30,000 บาท  รายจ่ายจริง  29,500 บาท 

5.  วัตถุประสงค์
     เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
7.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	มีงานวิจัยศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาฯ จำนวน 1 เรื่อง
	ได้งานวิจัยเรื่อ สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ที่มีคุณภาพ จำนวน 1 เรื่อง


8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. เป็นข้อมูลในการศึกษาและพิจารณาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาฯ
2. เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนของครู ตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาความสูญเปล่าทางการศึกษา ร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา
	1. รับทราบสภาพปัญหาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
2. รับทราบข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูเพื่อแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นระบบทำให้อัตราการออกกลางคันลดน้อยลง


8. การประเมินผล
    8.1  ผลการประเมินโครงการ  ระดับดี
    8.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค
         ด้านบุคลากร  นักเรียนนักศึกษาไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหาประชุมชี้แจงนักเรียนนักศึกษา
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆควรศึกษารูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน






ลงชื่อ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลของผู้เรียนทั้งปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  นางสุณี  กาญจนจันทร์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	จัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน
	1 พ.ค. -30 ก.ย. 2556
	1 พ.ค. -30 ก.ย. 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบรายจ่ายอื่น 5,000 บาท  รายจ่ายจริง  5,000 บาท 

5.  วัตถุประสงค์
     เพื่อศึกษาจัดทำฐานข้อมูลของผู้เรียนทั้งปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	มีฐานข้อมูลของผู้เรียนทั้งปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา จำนวน 1 เล่ม
	ได้รูปเล่มฐานข้อมูลของผู้เรียนทั้งปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ที่มีประสิทธิภาพใช้แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	 เป็นข้อมูลในการศึกษาและพิจารณาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
	 ได้ผลข้อมูลในการศึกษาและพิจารณาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาได้ถูกต้องและเป็นระบบและนำไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน


8. การประเมินผล
    8.2  ผลการประเมินโครงการ ระดับดี
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จัดทำฐานข้อมูลของผู้เรียนทั้งปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง






ลงชื่อ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  แข่งขันกีฬาจังหวัดพัทลุง  
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  นางศุภดี  ไตรเมศร์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	แข่งขันกีฬาภายใน
	7 พ.ค. – 31 ส.ค. 2556
	พ.ค.- ส.ค. 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบรายจ่ายอื่น 21,540 บาท  รายจ่ายจริง  21,540 บาท 

5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย มีวินัย ความสามัคคี
     5.2  เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
     5.3  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา สามารถลดปัญหาการออกกลางคัน 
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน
 
	นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 
100 คน
 


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	7.1  นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2  ลดปัญหาการออกกลางคัน 
	7.1  นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2  ลดปัญหาการออกกลางคัน 


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค         ไม่มี
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  -
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  -






ลงชื่อ  นางศุภดี  ไตรเมศร์ ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงห้องคุณธรรมจริยธรรม
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  และนายมาโนช  ทิพย์เทพ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ปรับปรุงห้องคุณธรรม
	1 ต.ค. 2555- 30 ก.ย. 2556
	ก.ค. 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบรายจ่ายอื่น 13,460 บาท  รายจ่ายจริง  13,460 บาท 

5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์  ประจำห้องคุณธรรมจริยธรรม
     5.2  เพื่อปรับปรุงห้องคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมนักเรียนนักศึกษา
     5.3  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาสามารถลดปัญหาการออกกลางคัน
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องคุณธรรมจริยธรรม
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องคุณธรรมจริยธรรม


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ห้องคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม ทำให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพที่ดีขึ้น และลดปัญหาการออกกลางคัน
	ห้องคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม ทำให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพที่ดีขึ้น และลดปัญหาการออกกลางคัน


8. การประเมินผล
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค  -
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  -
10. ข้อเสนอแนะอื่น   -






ลงชื่อ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนากองลูกเสือวิสามัญ
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  นางสมนึก  รัตนวิมล  นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์
     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	พัฒนากองลูกเสือวิสามัญ
	1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556
	


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบรายจ่ายอื่น 15,000 บาท  รายจ่ายจริง  15,000 บาท 

5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับการอยู่ค่ายพักแรม และกิจกรรมอื่น ๆ
     5.2  เพื่อปรับปรุงพัฒนากองลูกเสือวิสามัญให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
     5.3  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกเสือวิสามัญเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอยู่ค่ายพักแรม 
2.  ใช้เป็นสถานที่ศึกษากิจการลูกเสือวิสามัญ


	1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอยู่ค่ายพักแรม 
2.  ใช้เป็นสถานที่ศึกษากิจการลูกเสือวิสามัญ




7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจ สามารถลดปัญหาการออกกลางคันได้
	นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจ สามารถลดปัญหาการออกกลางคันได้


8. การประเมินผล
     โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค  -
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  -
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  -






ลงชื่อ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง ผู้รายงานผล
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

2. ผู้รับผิดชอบ  นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  
                    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ


กิจกรรม


ระยะเวลาที่กำหนดในแผน

ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง  
อบรมบ่มเพาะอาชีพนักศึกษา
 15 มิถุนายน-15 กันยายน 2556
  15 มิถุนายน-15 กันยายน 2556 
4. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  งบรายจ่ายอื่น 100,000  บาท  รายจ่ายจริง 100,000 บาท
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

5.1 เพื่อพัฒนาสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา


5.2 เพื่อสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

5.3 พัฒนาความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจฯ ให้แก่ครู

5.4 บ่มเพาะอาชีพแก่นักศึกษา
6. ผลการดำเนินงานของโครงการ
	เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. อบรมแผนธุรกิจนักศึกษา 10 คน
2. อบรมพัฒนาครู 1 คน
3. นักศึกษามีแผนธุรกิจ 2 แผน
	1. นักศึกษาเข้าอบรม 41 คน
2. ครูเข้าอบรม 9 คน
3. นักศึกษามีแผนธุรกิจ 2 แผน




7. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. นักศึกษาได้รับการอบรม 10 คน
2. ครูได้รับการพัฒนา 1 คน
3. มีแผนธุรกิจ 2 แผน
	1. นักศึกษาเข้าอบรมเกินเป้าหมาย 41 คน คิดเป็น 410%
2. ครูได้รับการพัฒนา 9 คน คิดเป็น 900%
3. มีแผนธุรกิจ 100%


8. การประเมินผลของโครงการ
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60   ( 61-70   ( 71-80   ( 81-90   ( 91-100
10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค


   101.1.1ด้านงบประมาณ
ใช้งบประมาณสำหรับการไปอบรม ประชุม ของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะด้วย


   10.1.2 ด้านการบริหารไม่สามารถปรับปรุงสำนักงานได้ตามแผนเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

10.2 แนวทางแก้ไขปัญหา  เสนองบประมาณ 2557 ในการปรับปรุงสำนักงาน อาคารหน้าวิทยาลัยฯ 






ลงชื่อ  นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษาเป็น One College  One  Product

2.  ผู้รับผิดชอบ
นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ และคณะ


งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  ตุลาคม  2555 – กันยายน  2556
4. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบรายจ่ายอื่น จำนวน  60,000  บาท รายจ่ายจริง 60,000 บาท
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

5.1 เพื่อฝึกนักศึกษาให้รู้จักวิธีการทำธุรกิจ


5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงในการขาย

5.3 ฝึกนักศึกษาให้รู้จักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร
6. ผลการดำเนินงานของโครงการ
	เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน
	ผลการดำเนินงานจริง

	ผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างน้อย 2 รายการ
	สามารถแปรรูปผลิตสินค้าได้และมีผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดนำไปจำหน่ายได้รับผลกำไรนำส่งรายได้ของวิทยาลัยฯ


7. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. สามารถสร้างสินค้าในนามของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้ 1 ชนิด  
2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 7 คน
	1. นักศึกษาบรรจุสินค้าเองได้
2. จำหน่ายได้รับผลกำไร
3. มีนักเรียนเข้าฝึกการบรรจุภัณฑ์สินค้าและจำหน่าย จำนวน 7 คน


8. การประเมินผลของโครงการ

8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ   79 คะแนน 
ผลการประเมินโครงการ    พอใช้


8.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์
( 50-60  ( 61-70   ( 71-80  ( 81-9  ( 91-100
9. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

9.1 ปัญหา/อุปสรรค


9.1.1 ด้านบุคลากร
  นักเรียนต้องเรียนหนังสือในวันปกติ ต้องใช้เวลาตอนเย็นและค่ำ



9.1.2 ด้านงบประมาณมีพอสำหรับการปฏิบัติงาน แต่ถ้าได้รับมากกว่าจะสามารถบริหารได้มากกว่านี้


9.1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์  ขาดเครื่องซีลสุญญากาศที่ทันสมัย และบรรจุภัณฑ์ราคาสูง


9.1.4 ด้านการบริหาร  เวลาในการปฏิบัติต้องใช้เวลาราชการปกติ ซึ่งทำให้มีปัญหาเพราะเวลาน้อย

9.2 แนวทางแก้ไขปัญหา  ให้เพิ่มงบประมาณ และจัดสรรเจ้าหน้าที่ประจำ 1 คน






ลงชื่อ  นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  เกษตรผสมผสาน  (หารายได้ระหว่างเรียน)
2.  ผู้รับผิดชอบ  1.  น.ส.มินตา  เต็มดวง     2. น.ส.จุไรทิพย์  เกตุแก้ว        3. น.ส.นุชรีย์  อารีย์รักษ์

 
4. น.ส.สายสุดา  ชุมทอง
5. นายนพณัฐ  จิตรเกลี้ยง         6. นายรชานนท์  แสงสงค์
                      7. นายอรรณพ  ช่วยผอม
    ครูที่ปรึกษา


1. นางพรรณี  ทองดีสุข
2.  นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ
3. นางสมนึก  รัตนวิมล  


4. นายพล  รัตนอุบล
5. นายเยี่ยม  คชรัตน์           6. นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์


7. นายอุทิศ  โพธิ์ทอง
8. นายอำนวย  เอียดเฉลิม

3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	เกษตรผสมผสาน
	17 มิ.ย. 2556-30 ก.ย. 2556
	ส.ค. -30 ก.ย. 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบเงินอุดหนุน  78,000  บาท  รายจ่ายจริง 78,000บาท
5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน 90,000  บาท  รายรับจริง  19,510 บาท
6.  วัตถุประสงค์
     6.1  เพื่อได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตร
     6.2  เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
     6.3  เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ปลอดสารพิษและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     6.4  เพื่อได้เรียนรู้ในการจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร

7.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ผลิตไก่เนื้อหมุนเวียนจำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 100 ตัว
2. ผลิตหมูหลุม จำนวน 2 ตัว
3. เลี้ยงปลาดุกจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 200 ตัว
4. เลี้ยงกบรุ่นละ 200 ตัว
5. เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 100 ตัว
6. ปลูกผักและสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
7. นักเรียนนักศึกษาประชาชนผู้มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้ จำนวน 350 คน
	1. ผลิตไก่เนื้อหมุนเวียนจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 ตัว
2. ผลิตหมูหลุม จำนวน 2 ตัว
3. เลี้ยงปลาดุกจำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 200 ตัว
4. เลี้ยงกบรุ่นละ 200 ตัว
5. เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 100 ตัว
6. ปลูกผักบุ้งและผักกวางตุ้ง
7. นักเรียนนักศึกษาประชาชนผู้มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้ จำนวน 290 คน


8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า 90,000 บาท
2. นักเรียนนักศึกษาฝึกทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้

3. ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ
	1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า 19,510 บาท และบางโครงการยังดำเนินการไม่สิ้นสุด คือโครงการเลี้ยงปลาดุก , เลี้ยงไก่ไข่ และโครงการเลี้ยงหมูหลุม
2. นักเรียนนักศึกษาฝึกทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้




8. การประเมินผล
    8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  ยังไม่ประเมินโครงการเพราะโครงการยังไม่เสร็จสิ้น เป็นโครงการดำเนินงานต่อเนื่อง
    8.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค
         9.1.1  ด้านบุคลากร ไม่มีบุคลากรประจำโครงการที่รับผิดชอบในวันหยุด
         9.1.2  ด้านงบประมาณ งบประมาณค่อนข้างจำกัด
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา จัดหาบุคลากรอยู่ประจำ และจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  -






ลงชื่อ  นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ ผู้รายงานผล
1. ชื่อโครงการ  ค่ายภาษาอังกฤษสร้างเสริมความรู้สู่อาเซียน (English Camp for ASEAN)

2. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
   2.1 นางอวัสดา คังคะโน

   2.2 นางนุบล ทวีตา
   2.3 นางกาญจนา ชูแสง 

   2.4 นางเบญจวรรณ ชูสิริ

3. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ


กิจกรรม


ระยะเวลาที่กำหนดในแผน

ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง  

ค่ายภาษาอังกฤษ

กรฎาคม – สิงหาคม 2556

   6-7 สิงหาคม 2556 
4. งบประมาณที่ได้รับ งบรายจ่ายอื่น 141,300  บาท รายจ่ายจริง 128,814  บาท
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

5.2 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานำทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไปพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพสู่สากล
6. ผลการดำเนินงานของโครงการ
	เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน
	ผลการดำเนินงานจริง

	นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จำนวน 100 คน

	นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 67 คน และครู 25 คน รวม 92 คน


7. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องอาเซียน และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน



8.  การประเมินผลของโครงการ

8.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ    4.73 และผลการประเมินโครงการ   ระดับดีมาก


8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ ( 50-60  ( 61-70   ( 71-80  ( 81-90   ( 91-100
9.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ควรจัดให้มีโครงการค่ายภาษาอังกฤษเช่นนี้ทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และเป็นที่พอใจของนักเรียน นักศึกษาอย่างยิ่ง





            ลงชื่อ  นางอวัสดา  คังคะโน  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ   
2.   ผู้รับผิดชอบ   2.1  นางเปรมฤดี  ดำยศ

2.2  นางอวัสดา คังคะโน

   
                       2.3  นางนุบล ทวีตา

    
2.4  นางกาญจนา ชูแสง 
  ฝ่ายวิชาการ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม  - กันยายน  2556
4.  งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ งบรายจ่ายอื่น 100,650 บาท  รายจ่ายจริง 100,700  บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของครูผู้สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ MEP
     5.2  เพื่อให้ครูผู้สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ MEP นำทักษะภาษาอังกฤษไปพัฒนาสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
     5.3  เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเกษตรโดยใช้ภาษาอังกฤษสู่สากล และรองรับประชาคมอาเซียน 
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ครูผู้สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ MEP จำนวน 15 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
	ครูผู้สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ MEP จำนวน  12 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	นักเรียนนักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ทางวิชาชีพเกษตรสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นการสร้างเสริมความสามารถและทักษะ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	นักเรียนนักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ทางวิชาชีพเกษตรสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นการสร้างเสริมความสามารถและทักษะ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในระดับ1-3 การจัดการสอนเป็นไปอย่างช้า และครูมีภาระงานหลายด้าน การเข้าร่วมอบรม/ฝึกภาษาจึงไม่สามารถไปได้ครบตามเป้าหมาย ซึ่งได้กำหนดไว้ 30 ชม.
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา จ้างครูมาสอนในวิทยาลัยฯ  กำหนดตารางเวลาและให้สมัครเรียนและเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง 
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ควรจัดให้มีโครงการพัฒนาครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง





            ลงชื่อ  นางอวัสดา  คังคะโน  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนและห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP
2.   ผู้รับผิดชอบ 
     2.1  นางอวัสดา คังคะโน

   
2.2  นางนุบล ทวีตา
     2.3  นางกาญจนา ชูแสง 

   
2.4  นายเมฆา  ชาติกุล 
     2.5  นางเบญจวรรณ ชูสิริ


2.6  นางอฏารัตน์  บุญมณี

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    กรกฎาคม – กันยายน 2556
4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบรายจ่ายอื่น 170,170  บาท  จ่ายจริง 115,686 บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนวิชาชีพเกษตร สำหรับหลักสูตร MEP
     5.2  เพื่อปรับปรุงห้องเรียน วัสดุ สื่อ และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
     5.3  เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP สู่การเรียนรู้วิชาชีพที่ทันสมัยพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. สื่อการเรียนการสอนวิชาชีพเกษตร หลักสูตร MEP จำนวน 8 รายวิชา
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษและมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
	1. สื่อการเรียนการสอนวิชาชีพเกษตร หลักสูตร MEP จำนวน 4 รายวิชา  และหนังสือรวม 34 ราย
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษและมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษด้วยเอกสาร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. นักเรียนนักศึกษามีสื่อการเรียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้ทางวิชาชีพเกษตรสื่อด้วยภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
3. การจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
	1. นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษด้วยเอกสาร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. นักเรียนนักศึกษามีสื่อการเรียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้ทางวิชาชีพเกษตรสื่อด้วยภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
3. การจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80  (81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค  สื่อการสอนทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์ ยังมีไม่หลากหลาย 





            ลงชื่อ  นางอวัสดา  คังคะโน  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP

2.  ผู้รับผิดชอบ  
    2.1  นางเปรมฤดี  ดำยศ

2.2  นางอวัสดา คังคะโน

   
    2.3  นางนุบล ทวีตา

    
2.4  นางกาญจนา ชูแสง 

ฝ่ายวิชาการ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    กันยายน  2556
4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบรายจ่ายอื่น 54,120  บาท รายจ่ายจริง  54,800 บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุสำหรับห้องสำนักงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP

     5.2  เพื่อสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้วิชาชีพที่ทันสมัยพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. วัสดุสำนักงานสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP

2. นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษและมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
	1. วัสดุสำนักงานสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP

2. นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษและมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP มีวัสดุสำนักงานใช้

2. นักเรียนนักศึกษามีสื่อการเรียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้ทางวิชาชีพเกษตรสื่อด้วยภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
3. การจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
	1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP มีวัสดุสำนักงานใช้

2. นักเรียนนักศึกษามีสื่อการเรียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้ทางวิชาชีพเกษตรสื่อด้วยภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
3. การจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค
         ด้านงบประมาณ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณปลายปีงบประมาณ ทำให้ไม่ได้ดำเนินต้นภาคเรียน
10. ข้อเสนอแนะ ควรพัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถจัดเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษจากสื่อมัลติมีเดียในระบบออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น





            ลงชื่อ  นางอวัสดา  คังคะโน  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา “เรียนจบ พบงาน” ระดับสถานศึกษา 
2.  ผู้รับผิดชอบ  
     2.1  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ


2.2  นายเมฆา  ชาติกุล

     2.3  นายพิเชษฐ์  จินตสูต 
                     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	-ติดตั้งป้ายไวนิล
- จัดสถานที่ให้นักศึกษาเข้าใช้ระบบงานฯ
- จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
-นำข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ
	ก.ค.-ส.ค. 2556
	ก.ค.-ส.ค. 2556


4. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณงบรายจ่ายอื่น จำนวน 20,000 บาท รายจ่ายจริง 20,000 บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษาให้มีความเข็มแข็ง ยั่งยืน เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านระบบฐานข้อมูล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     5.2  ยกระดับการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ 
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. มีแผ่นป้ายไวนิลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา จำนวน 2 แผ่น
2.  มีสถานที่เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาได้อย่างสะดวก จำนวน 1 จุด
3. มีสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการ จำนวน 1,000 แผ่น

4. นำเข้าข้อมูลนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
5. นำเข้าข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาในพื้นที่
	1. มีแผ่นป้ายไวนิลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา จำนวน 2 แผ่น
2.  มีสถานที่เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาได้อย่างสะดวก จำนวน 1 จุด
3. มีสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการ จำนวน 1,000 แผ่น

4. นำเข้าข้อมูลนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
5. นำเข้าข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาในพื้นที่


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาในระดับสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนด้านการศึกษา และนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
	ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาในระดับสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนด้านการศึกษา และนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 


8. การประเมินผล
    8.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค  -
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา -
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  -






ลงชื่อ นางเบญจวรรณ  ชูสิริ  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน  
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย  คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
	ก.ค. – ก.ย. 2556
	ก.ค.-ส.ค. 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณงบรายจ่ายอื่น จำนวน 333,200 บาท จ่ายจริง 333,200 บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในสถานศึกษา
     5.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพประชาชนที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ ได้มีความรู้ และประสบการณ์ จนเกิดทักษะความชำนาญ สามารถเป็นผู้ประกอบการ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้
     5.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ดำเนินการฝึกอบรมเรื่อง การเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อการค้า จำนวน 2 รุ่น
2. ผู้เข้ารับอบรมเป็นประชาชนที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ จำนวนรุ่นละ 30 คน รวม จำนวน 60 คน
	1. ดำเนินการฝึกอบรมเรื่อง การเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อการค้า จำนวน 2 รุ่น
2. ผู้เข้ารับอบรมเป็นประชาชนที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ จำนวนรุ่นละ 30 คน รวม จำนวน 60 คน


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ผู้เข้ารับการอบรมอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม
	ผู้เข้ารับการอบรมอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม


8. การประเมินผล
   โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
   9.1 ปัญหา/อุปสรรค  -
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  -






ลงชื่อ  นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย ผู้รายงานผล
1. ชื่อโครงการ  ความหลากหลายทางชีวภาพฯ

2. ผู้รับผิดชอบ
นางสุณี กาญจนจันทร์  และนางสมนึก  รัตนวิมล  
  ฝ่ายวิชาการ

3. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  กรกฎาคม – กันยายน 2556

4. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  เงินงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท  รายจ่ายจริง 58,048 บาท 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

5.1 อบรมเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพฯ ให้แก่นักศึกษา

5.2 ถ่ายทอดความรู้เรื่องความหลากหลายฯ สู่ชุมชน

5.3 จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวสังข์หยดโดยลดการใช้สารเคมี
6. ผลการดำเนินงานของโครงการ
	เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. อบรมเรื่องความหลากหลายฯ ให้แก่นักศึกษา จำนวน 30 คน
2. ถ่ายทอดความรู้ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพแก่เกษตรกร จำนวน 40 คน
3. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวสังข์หยด จำนวน 1 แปลง
	1. อบรมเรื่องความหลากหลายให้แก่นักศึกษา จำนวน 32 คน
2. ถ่ายทอดความรู้/สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่เกษตรกร จำนวน 48 ราย
3. อยู่ในระหว่างจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าว
สังข์หยดโดยลดการใช้สารเคมี จำนวน 1 แปลง 4 ไร่


7. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะฯ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรได้ 
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีเกษตรบนความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมสามารถนำไปปรับใช้กับการพัฒนาการประกอบอาชีพไม่ต่ำหว่าร้อยละ 80
3. แปลงสาธิตลดการใช้สารเคมีที่จัดทำขึ้นมีความครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลักของท้องถิ่น สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะฯ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรได้ 
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีเกษตรบนความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมสามารถนำไปปรับใช้กับการพัฒนาการประกอบอาชีพไม่ต่ำหว่าร้อยละ 80
3. แปลงสาธิตลดการใช้สารเคมีที่จัดทำขึ้นมีความครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลักของท้องถิ่น สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 


8. การประเมินผลของโครงการ

8.1 ผลการประเมินโครงการ   การดำเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก


8.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์( 50-60   ( 61-70   ( 71-80  ( 81-90   ( 91-100
9. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

9.1 ปัญหา/อุปสรรค ด้านการบริหาร  กิจกรรมแปลงสาธิตต้องใช้เวลาต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือน

9.2 แนวทางแก้ไขปัญหา   จัดทำโครงการต่อเนื่องจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ






ลงชื่อ  นางสุณี  กาญจนจันทร์ ผู้รายงานผล
1. ชื่อโครงการ  ซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถรถยนต์

2. ผู้รับผิดชอบ
นายชนินทร์  พันธุ์นายัง  และนายศุภชัย  ฟักทอง 
                     แผนกวิชาช่างกลเกษตร  ฝ่ายวิชาการ

3. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ


กิจกรรม

ระยะเวลาที่กำหนดในแผน

ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง  

ซ่อมแซมอาคาร 
ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556

มีนาคม 2556-กันยายน 2556 
4. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่น จำนวน 75,555 บาท รายจ่ายจริง 75,555 บาท
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

5.1 ซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์

5.2 ปรับปรุงสภาพอาคารให้มีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย

5.3 เพิ่มพื้นที่ในการจอดรถยนต์ให้ได้มากขึ้น
6. ผลการดำเนินงานของโครงการ
	เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน
	ผลการดำเนินงานจริง

	ซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์ โดยเปลี่ยนโครงสร้าง และวัสดุมุงในส่วนต่อเติม

	ซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์ในส่วนต่อเติมใหม่เป็นพื้นที่หลังคา 92 ตารางเมตร



7. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์ได้ 7-8 ช่องจอด อาคารโรงจอดรถยนต์มีความแข็งแรงและสวยงาม
	โรงจอดรถยนต์มีพื้นที่จอด ป้องกันแดด ฝน ได้เพิ่มขึ้น อาคารมีความแข็งแรง สวยงาม



8.  การประเมินผลของโครงการ
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์    ( 50-60   ( 61-70   ( 71-80   ( 81-90   ( 91-100
9. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
   9.1 ปัญหา/อุปสรรค


ด้านงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติงบประมาณล่าช้า

9.2 แนวทางแก้ไขปัญหา  ควรอนุมัติงบประมาณให้ได้ตามแผนในโครงการ


















ลงชื่อ  นายชนินทร์  พันธุ์นายัง ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   
2.   ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ฝึกอาชีพชุมชน
	มกราคม – กันยายน 2556
	15-30 กรกฎาคม 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับ เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่น จำนวน 287,000 บาท รายจ่ายจริง 287,000 บาท
5.  วัตถุประสงค์

5.1  ผลต่อประชาชน


5.1.1  ให้คำแนะนำ  ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้  การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน  ให้สามารถซ่อมบำรุง  เครื่องมืออุปกรณ์  การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน


5.1.2  ยกระดับฝีมือช่างชุมชน และพัฒนาทักษะอาชีพ  การซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.)  พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน


5.1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้  พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน  พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพิ่ม  เสริมสร้างมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น


5.1.4  ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน


5.1.5  ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

5.2  ผลต่อนักเรียน  นักศึกษา


5.2.1  เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกปฏิบัติงานในชุมชน


5.2.2  สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ  มีประสบการณ์  สมรรถนะและความพร้อม


5.2.3  สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

5.3  ผลต่อเศรษฐกิจในสภาพรวม


5.3.1  ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบำรุงรักษา  การซ่อมบำรุงเบื้องต้น  และการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวัน


5.3.2  ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์  และมาตรฐานคุณภาพสินค้า
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	6.1  ช่างชุมชน  7  คน  ประชาชนผู้รับบริการ  150  คน  ประชาชนได้รับความรู้  พัฒนาทักษะในการใช้การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  และสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนานวัตกรรมต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีและเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่น้อยกว่า  1  รายการ  พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน  1  ชุมชน
6.2  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร  1  ศูนย์
6.3  นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ  จำนวน  20  คน
	1.จัดการฝึกอบรมพัฒนายกระดับช่างชุมชน และนักศึกษา โดยร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เรื่อง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะ
ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาและช่างชุมชนที่ออกไปปฏิบัติงานในชุมชน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน ช่างชุมชน 4 คน นักศึกษา 26 คน วิทยากร 2 คน
2. งานซ่อมสร้าง ปฏิบัติงานพื้นที่เทศบาลตำบลท่ามิหรำ จำนวน 10 หมู่บ้าน 
3. ภารกิจสุขอนามัยพื้นฐาน และภารกิจพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนใน  1  อบต.  จำนวนประชาชนผู้รับบริการ  150  คน  และยกระดับฝีมือช่างชุมชน  7  คน  รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ  อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  เครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยพื้นฐาน  ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน

	ช่างชุมชนและนักศึกษาได้รับการยกระดับฝีมือ เรื่อง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก และเพิ่มศักยภาพและทักษะความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพ สุขอนามัยพื้นฐาน  ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

   9.1 ปัญหา/อุปสรรค  -
   9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  -
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  -






ลงชื่อ  นายศุภชัย  ฟักทอง ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ   เรียนรู้โลกอาชีพในสถานประกอบการ 
2.  ผู้รับผิดชอบ  
    2.1  นางกาญจนา  ชูแสง

2.2  นางพรเพ็ญ  ชาติกุล
    2.3  นางอวัสดา  คังคะโน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	นำนักศึกษาดูงานสถานประกอบการ
	ม.ค. – ก.ย. 2556
	ก.ย. 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เงินงบประมาณ(เบิกจ่ายจาก อศจ.พัทลุง) จำนวน 18,500 บาท รายจ่ายจริง  18,500 บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของงานอาชีพ
     5.2  เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
7.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 40 คน
	นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 40 คน


8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 40 คน ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
	นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 40 คน ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

     ไม่มี
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ไม่มี






ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  หนวดอัจฉริยะ  
2.  ผู้รับผิดชอบ
    2.1  นายศุภชัย  ฟักทอง

2.2  นายชนินทร์  พันธุ์นายัง
    2.3  นายขรรค์ชัย  คังคะโน

2.4  น.ส.พิทยา  คงอิ้ว

3.  ระยะเวลาดำเนินการ   สิงหาคม –  กันยายน  2556
4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบเงินอุดหนุน จำนวน 13,670 บาท จ่ายจริง 13,670  บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อจัดทำอุปกรณ์เสริมติดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายที่สามารถใช้งานได้จริง 
     5.2  เพื่อศึกษาสมรรถนะการทำงานของเครื่องอุปกรณ์เสริมติดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
     5.3  เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านการใช้งานอุปกรณ์เสริมติดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมติดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 ชิ้น นักเรียนเข้าร่วมการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน  3 คน
2. ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมติดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้และนักเรียนที่ร่วมจัดทำโครงงานมีเจตคติที่ดีต่อการจัดทำสิ่งประดิษฐ์
	1. ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมติดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 ชิ้น นักเรียนเข้าร่วมการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน  3 คน
2. ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมติดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้และนักเรียนที่ร่วมจัดทำโครงงานมีเจตคติที่ดีต่อการจัดทำสิ่งประดิษฐ์


8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ได้อุปกรณ์เสริมติดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
2. ครูที่ปรึกษาและนักศึกษาผู้จัดทำได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ อย่างเป็นระบบ  ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปทำการประดิษฐ์ คิดค้นในการศึกษาหรือเพื่องานอาชีพในอนาคตต่อไป
	1. ได้อุปกรณ์เสริมติดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
2. ครูที่ปรึกษาและนักศึกษาผู้จัดทำได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ อย่างเป็นระบบ  ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปทำการประดิษฐ์ คิดค้นในการศึกษาหรือเพื่องานอาชีพในอนาคตต่อไป


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -






ลงชื่อ  นายศุภชัย  ฟักทอง ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  เครื่องเผาปลานิลคลุกเกลือ  
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายอำนวย  เอียดเฉลิม    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	จัดทำสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย
	มิ.ย. – ก.ย. 2556
	ส.ค. – ก.ย.2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบเงินอุดหนุน จำนวน 22,240 บาท รายจ่ายจริง 22,490 บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อสร้างเครื่องเผาปลานิลคลุกเกลือ  โดยไม่ต้องใช้คนคอยกลับปลา
     5.2  เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ รส กลิ่นของปลาที่ผ่านกระบวนการเผาด้วยเครื่อง
     5.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องเผาปลานิลคลุกเกลือ  และผู้บริโภคปลาที่ผ่านกระบวนการเผาด้วยเครื่อง
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องเผาปลานิลคลุกเกลือ  1 ชิ้น นักเรียนเข้าร่วมการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน  3 คน
2. ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องเผาปลานิลคลุกเกลือ  ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้และนักเรียนที่ร่วมจัดทำโครงงานมีเจตคติที่ดีต่อการจัดทำสิ่งประดิษฐ์
	1. ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องเผาปลานิลคลุกเกลือ  1 ชิ้น นักเรียนเข้าร่วมการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน  3 คน
2. ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องเผาปลานิลคลุกเกลือ  ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้และนักเรียนที่ร่วมจัดทำโครงงานมีเจตคติที่ดีต่อการจัดทำสิ่งประดิษฐ์


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประดิษฐ์โดยการนำออกไปจำหน่ายในโอกาสต่าง ๆ และสร้างเป็นอาชีพได้ในอนาคต
	สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประดิษฐ์โดยการนำออกไปจำหน่ายในโอกาสต่าง ๆ และสร้างเป็นอาชีพได้ในอนาคต


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  -






ลงชื่อ  นายอำนวย  เอียดเฉลิม ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  ประดิษฐ์เครื่องยกถังน้ำ  
2.   ผู้รับผิดชอบ
    2.1  นายคัชชา  กาญจนจันทร์  

2.2  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง
    2.3  นางสุณี  กาญจนจันทร์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ประดิษฐ์เครื่องฯ
	17 ส.ค.-30 ก.ย. 2556
	17 ส.ค.-30 ก.ย. 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบเงินอุดหนุนจำนวน 3,930 บาท รายจ่ายจริง 3,980 บาท
5.  วัตถุประสงค์
     เพื่อทุ่นแรงในการยกน้ำ
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เครื่องยกถังน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
	เครื่องยกถังน้ำ จำนวน 1 เครื่อง


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ทุ่นแรงในการยกถังน้ำให้กับแม่บ้าน
	ทุ่นแรงในการยกถังน้ำให้กับแม่บ้าน


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

     ไม่มี
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
     ไม่มี






ลงชื่อ  นายคัชชา  กาญจนจันทร์  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  ประดิษฐ์เครื่องปอกหมาก

2.   ผู้รับผิดชอบ
    2.1  นายคัชชา  กาญจนจันทร์  

2.2  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง
    2.3  นางสุณี  กาญจนจันทร์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ประดิษฐ์เครื่องฯ
	14 ส.ค.-30 ก.ย. 2556
	17 ส.ค.-30 ก.ย. 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบเงินอุดหนุนจำนวน 12,200 บาท รายจ่ายจริง 12,200 บาท

5.  วัตถุประสงค์
     เพื่อใช้ปอกเปลือกหมากทั้งสดและแห้ง
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	เครื่องปอกเปลือกหมาก จำนวน 1 เครื่อง
	เครื่องปอกเปลือกหมาก จำนวน 1 เครื่อง


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. ทุ่นแรงในการปอกเปลือกหมาก
2. เป็นต้นแบบในการพัฒนาเครื่องในโอกาสต่อไป
	1. ทุ่นแรงในการปอกเปลือกหมาก
2. เป็นต้นแบบในการพัฒนาเครื่องในโอกาสต่อไป


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

     ไม่มี
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
     ไม่มี







ลงชื่อ  นายคัชชา  กาญจนจันทร์  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ   ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของข้าวต่างชนิดกัน

2.  ผู้รับผิดชอบ
    2.1  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง    


2.2  นางพิมพ์สุคนธ์   ศรีน้อย

    2.3  นางสุณี  กาญจนจันทร์
                    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ทดลองศึกษาคุณค่าทางโภชนาการฯ
	ก.ย.-ธ.ค. 2556
	ก.ย.-ธ.ค. 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  งบเงินอุดหนุน  จำนวน 14,500 บาท รายจ่ายจริง 14,500 บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาของข้าว 4 ชนิด
     5.2  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผลผลิตของวิทยาลัยฯ
     5.3  เพื่อส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้สามารถคิดวิเคราะห์และทำวิจัยได้
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ จำนวน 1 ชิ้น
2. นักศึกษาเข้าร่วมกระบวนการวิจัย จำนวน 30 คน
3. ครูมีการพัฒนาทางด้านงานวิจัย จำนวน 8 คน


	1. มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ จำนวน 1 ชิ้น
2. นักศึกษาเข้าร่วมกระบวนการวิจัย จำนวน 30 คน
3. ครูมีการพัฒนาทางด้านงานวิจัย จำนวน 8 คน




7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. งานวิจัยที่สามารถนำไปบูรณาการเพื่อการเรียนการสอนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาและประชาชนได้

2. ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ได้เกิดจากการวิจัย
	1. งานวิจัยที่สามารถนำไปบูรณาการเพื่อการเรียนการสอนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาและประชาชนได้

2. ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ได้เกิดจากการวิจัย


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -
10. ข้อเสนอแนะอื่น    -






ลงชื่อ  นางสุณี  กาญจนจันทร์  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  จัดสร้างอาคารแสดงนิทรรศการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2.  ผู้รับผิดชอบ
    2.1  นายจรูญ  รงค์รัตน์

2.2 นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์   ฝ่ายวิชาการ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	จัดสร้างอาคาร
	ส.ค. – ก.ย. 2556
	ส.ค. – ก.ย. 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 99,430 บาท รายจ่ายจริง  99,430  บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5.2  เพื่อให้มีอาคารสำหรับให้บริการด้านความรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ
     5.3  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนสอน
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. อาคารทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 หลัง 
2. มีห้องเรียนและห้องแสดงนิทรรศการ จำนวน 2 ห้อง
3. นักศึกษาได้ใช้เป็นห้องเรียนที่มีความสะดวกสบายมีความพร้อม จำนวน 35 คน
	1. อาคารทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 หลัง 
2. มีห้องเรียนและห้องแสดงนิทรรศการ จำนวน 2 ห้อง
3. นักศึกษาได้ใช้เป็นห้องเรียนที่มีความสะดวกสบายมีความพร้อม จำนวน 35 คน


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง
2. นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะ จำนวน  200 คน
3. แผนกวิชามีมาตรฐานด้านการจัดการเยนการสอนจากการประเมินคุณภาพ


	1. อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง
2. นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะ จำนวน  200 คน
3. แผนกวิชามีมาตรฐานด้านการจัดการเยนการสอนจากการประเมินคุณภาพ




8.  การประเมินผล
     โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข       ไม่มี
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ        ไม่มี






ลงชื่อ  นายจรูญ  รงค์รัตน์ ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  แข่งขันฟุตซอลชั้นปี พระพิรุณคัพ
2.  ผู้รับผิดชอบ
    2.1  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  

2.2  นางสาวพิทยา  คงอิ้ว
          ชมรมสัตวศาสตร์ อกท.หน่วยพัทลุง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
	13 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2556
	


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 3,000 บาท รายจ่ายจริง -  บาท
5.  วัตถุประสงค์
     5.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
     5.2  เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการเล่นฟุตซอลในระดับสถานศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	1. จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน และมีผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน จำนวน 350 คน
2.  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีระเบียบวินัยและได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด 
	1. จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 104 คน และมีผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน จำนวน 310 คน
2.  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีระเบียบวินัยและได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด 


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ผู้เรียนได้ใช้กีฬาฟุตซอลเป็นสื่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง มีสุขภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
	ผู้เรียนได้ใช้กีฬาฟุตซอลเป็นสื่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง มีสุขภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 (91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข    ไม่มี
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ไม่มี






ลงชื่อ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงทางเดิน
2.  ผู้รับผิดชอบ
    2.1  ดร.สมพร  ดำยศ          2.2  นายมาโนช  ทิพย์เทพ

2.3  นายเยี่ยม  คชรัตน์
          ฝ่ายบริหารทรัพยากร

3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	ปรับปรุงทางเดิน
	1 ต.ค. 2555- 30 ก.ย. 2556
	ธ.ค. 2555 – พ.ค. 2556


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 179,900  บาท รายจ่ายจริง 173,695  บาท
5.  วัตถุประสงค์
     เพื่อปรับปรุงทางเดินให้สะดวกกับผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 3.8 ของมาตรฐานการอาชีวศึกษา
6. ผลการดำเนินงานของโครงการ
	เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน
	ผลการดำเนินงานจริง

	ปรับปรุงทางเดิน จำนวน 3 บริเวณ ได้แก่ บริเวณเชื่อมต่อระหว่างอาคารอำนวยการกับอาคารหอประชุม หน้าห้องประชุม และหน้าอาคารวิทยาศาสตร์

	ปรับปรุงทางเดิน 5 เส้นทาง


7. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ทางเดินที่สวยงามและสะดวกกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จำนวน 3 บริเวณ
	ทางเดินได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ 3.8 จำนวน 5 เส้นทาง


8. การประเมินผลของโครงการ

8.1 ผลการประเมินโครงการ 
ระดับดีมาก

8.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ ( 50-60  ( 61-70   ( 71-80  ( 81-90   ( 91-100
9. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
    ไม่มี







ลงชื่อ  นายสมพร  ดำยศ  ผู้รายงานผล
1.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2.  ผู้รับผิดชอบ  นายณัฐพงศ์  สำแดง  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3.  ระยะเวลาดำเนินการ
	     กิจกรรม
	ระยะเวลาที่กำหนดในแผน
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

	จัดซื้อวัสดุ
	20 พ.ค. – 30 ก.ย. 2556
	


4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 9,989 บาท   รายจ่ายจริง 9,989 บาท
5.  วัตถุประสงค์
     เพื่อให้ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.  ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีวัสดุสำนักงานครบถ้วน ตามความจำเป็นและเหมาะสม  การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของฝ่ายแผนงานฯ มีคุณภาพดี
	ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีวัสดุสำนักงานครบถ้วน ตามความจำเป็นและเหมาะสม  การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของฝ่ายแผนงานฯ มีคุณภาพดี


7.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ
	ผลการดำเนินงานจริง

	ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
	ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ


8. การประเมินผล
    โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  ( 50-60  ( 61-70  ( 71-80 ( 81-90 ( 91-100
9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

    ไม่มี






ลงชื่อ  นายณัฐพงศ์  สำแดง ผู้รายงานผล
